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о результатах
проверки законности и эффективности использования средств бюджета Елизовского городского поселения, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Елизовского городского поселения за период 2012-2014 год с прогнозом до 2020 года»
г. Елизово
                                                                                          24.12.2015 года
Основание для проведения контрольного мероприятия:

годовой план работы Контрольно-счётной палаты Елизовского городского поселения на 2015 год, распоряжение руководителя Контрольно-счётной палаты Елизовского городского поселения.

Цель контрольного мероприятия: проверка законности и эффективности использования средств бюджета Елизовского городского поселения, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Елизовского городского поселения за период 2012-2014 год с прогнозом до 2020 года».
Предмет контрольного мероприятия: бухгалтерская отчётность; договоры, соглашения; платёжные и иные первичные документы; данные регистров бухгалтерского учета; а также иные документы и материалы, необходимые для проведения контрольного мероприятия.
Объект контрольного мероприятия: Администрация Елизовского городского поселения, структурные подразделения Администрации Елизовского городского поселения и иные объекты по вопросам программы.
Проверяемый период: с 01.01.2013 – 31.12.2014.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 10 июня 2015 года по 11 ноября 2015 года
Перечень оформленных актов:
Акт проверки законности и эффективности использования средств бюджета Елизовского городского поселения, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Елизовского городского поселения за период 2012-2014 год с прогнозом до 2020 года» №I/3-2015 от 18.11.2015 года.
Пояснения и замечания Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по акту контрольного мероприятия от 15.12.2015 №1195.
Заключение на Пояснения и замечания Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения от 22.12.2015 № б/н.
1. Результатами контрольного мероприятия установлено:
1. За период с 2013 по 2014 год на программное мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги с ул.Вилюйская -ул.С.Мячина-ул.Пограничная в г.Елизово" было израсходовано 49 183 631,02 руб. средств бюджета Елизовского городского поселения, в том числе за счет средств краевого бюджета 45 196 309,30 руб., за счет местного бюджета - 3 987 321,72 руб.

2. В нарушение норм статьи 711 ГК РФ и условий заключенного муниципального контракта оплата выполнения работ по 2 этапу реконструкции автодороги Управлением произведена не после выполнения всех работ по 2 этапу, а частями по мере выполнения работ в период с 01.01.2014 по 28.11.2014.
Так Управлением, за период с 01.01.2014 по 28.11.2014 была произведена оплата выполненных работ (согласно актам о приемке выполненных работ) на общую сумму 38 340 244,79 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 34 506 220,3 рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 3 834 024,49 рубля.

3. Подрядчиком работы по реконструкции автомобильной дороги с ул.Вилюйская -ул.С.Мячина-ул.Пограничная в г.Елизово выполнены с нарушением сроков, определенных муниципальным контрактом (пункт 3.2 части 3 срок реконструкции до 30.07.2014). Фактически работы выполнены 28.11.2014.

В связи с нарушением сроков выполнения работ Управление неоднократно направляло в адрес Подрядчика претензионные письма с требованиями уплаты неустойки (согласно части 8 заключенного муниципального контракта).

В 2015 году Управление направляет в Арбитражный суд Камчатского края исковое заявление о взыскании неустойки по муниципальному контракту от 29.10.2013 №0138300003613000066 с ООО "Альбатрос-Сервис" в сумме 58 584 406,39 рублей, рассчитанную согласно условиям пункта 8.3 части 8 муниципального контракта (48 416 864,79*1%*121 к.д.=58 584 406,39 рублей).

По итогам рассмотрения дела №А24-1324/2015 Арбитражного суда Камчатского края между Управлением и ООО "Альбатрос-Сервис" заключено мировое соглашение об уплате неустойки по муниципальному контракту от 29.10.2013 №0138300003613000066 в сумме 500 000,0 рублей.

4. По результатам проведенных испытаний асфальтобетона по физико-механическим показателям асфальтобетон из покрытия (вырубка) и переформованные образцы из вырубки отвечают требованиям ГОСТ 9128-2009.

Однако, коэффициент уплотнения нижнего слоя асфальтобетонного покрытия образцов №1 ПК0+60, №2 ПК 2+10, верхнего слоя асфальтобетонного покрытия образца №3 ПК 4+80 не соответствует требуемым показателям СП78.13330.2012.

Фактическая толщина слоя асфальтобетонного покрытия нижнего слоя образцов №1 ПК0+60, №2 ПК 2+10 не соответствует заданной техническим заданием, верхнего слоя асфальтобетонного покрытия образца №2 ПК 2+10 также не соответствует заданной техническим заданием.

При этом, Управлением меры по устранению подрядчиком выявленных недостатков приняты не были.
Предложения:
1. Принять меры по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений.

2. Принять меры и провести работу с целью не возникновения в будущих периодах аналогичных нарушений.
Руководитель
Контрольно-счётной палаты 

Елизовского городского поселения                                                                В.В. Кекух
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