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о проверке законности и эффективности использования средств бюджета Елизовского городского поселения, предусмотренных на реализацию муниципальных программ «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2014 год», «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2015 год»
г. Елизово









08.08.2016 года
Основание для проведения контрольного мероприятия:

годовой план работы Контрольно-счётной палаты Елизовского городского поселения на 2016 год, распоряжение руководителя Контрольно-счётной палаты Елизовского городского поселения.

Цель контрольного мероприятия: проверка законности и эффективности использования средств бюджета Елизовского городского поселения, предусмотренных на реализацию муниципальных программ «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2014 год», «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2015 год».
Предмет контрольного мероприятия: бухгалтерская отчётность; договоры, соглашения; платёжные и иные первичные документы; данные регистров бухгалтерского учета; а также иные документы и материалы, необходимые для проведения контрольного мероприятия.
Объект контрольного мероприятия:
- Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения;

- Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
Проверяемый период: с 01.01.2014 - 31.12.2015 
Срок проведения контрольного мероприятия: с 16.05.2016 года по 10.06.2016 года.
Перечень оформленных актов:
1. Акт контрольного мероприятия от 20.06.2016 №I/5-2016.
2. Акт контрольного мероприятия от 20.06.2016 № I/6-2016.

3. Пояснения и замечания к акту контрольного мероприятия от 20.06.2016 №I/5-2016 Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.
4. Пояснения и замечания к акту контрольного мероприятия от 20.06.2016 №I/6-2016 Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

5. Заключение на пояснения и замечания Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения от 28.07.2016 №165.

6. Заключение на пояснения и замечания Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения от 03.08.2016 №171.
1. Результатами контрольного мероприятия установлено:
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя, кол-во/ руб.

	1
	2
	3

	1
	Объем проверенных средств, руб., в том числе
	8 166 660,0

	
	- объем проверенных бюджетных средств, руб.
	8 166 660,0

	
	- объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере закупок, руб.
	3 326 284,4

	2
	Выявлено нарушений, руб., в том числе:
	2 889 390,8

	
	- нецелевое использование бюджетных средств, руб.
	- 

	
	- неэффективное использование бюджетных средств, руб.
	-

	
	- выявлено нарушений установленного порядка управления и распоряжения имуществом
	-

	
	- нарушение требований по оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами
	1 444 695,40

	
	- нарушения при осуществлении муниципальных закупок
	1 444 695,40


1. Первоначально объем денежных средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2014 год», утвержденной Постановлением администрации Елизовского городского поселения от 07.10.2013 №696-П, составил 3 905 000,00 руб.
В течении 2014 года порядка 7 (семи) раз Постановлениями администрации Елизовского городского поселения от 04.04.2014 №256-п; от 17.04.2014 №304-п; от 28.05.2014 №414-п; от 11.07.2014 №544-п; от 28.07.2014 №594-п; от 10.10.2014 №767-п; от 23.12.2014 №1032-п вносились изменения.

С учетом внесенных изменений в муниципальную программу объем денежных средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по состоянию на 31.12.2014 года составил 2 330 720,61 рублей.
Тем самым, объем денежных средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2014 год» по состоянию на 31.12.2014 года на 40,3% меньше объема денежных средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий данной муниципальной программы по состоянию на 01.01.2014 года.
Средства на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2014 год» с учетом внесенных изменений, предусмотрены в бюджете Елизовского городского поселения по состоянию на 31.12.2014:
- 886 025,21 руб. - Управлению имущественных отношений;

- 1 444 695,40 руб. - Управлению архитектуры и градостроительства.

Исполнение программных мероприятий Управления имущественных отношений по муниципальной программе составило 43,6 %, что составляет 386 283,00 руб.

Кредиторская задолженность Управления имущественных отношений на конец 2014 года по муниципальной программе составила 164 772,00 руб.
Исполнение программных мероприятий Управления архитектуры и градостроительства по муниципальной программе  составило 100 %, что составляет 1 444 695,40 руб.

Кредиторская задолженность Управления архитектуры и градостроительства на конец 2014 года по муниципальной программе составила 824 595,40 руб.
2. Объем денежных средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2015 год», утвержденной Постановлением Администрации Елизовского городского поселения от 22.10.2014 №836-П, составил 4 261 660,00 руб.

В течение 2015 года порядка 6 (шести) раз Постановлениями администрации Елизовского городского поселения от 05.02.2015 № 61-п; от 26.02.2015 № 112-п; от 16.03.2015 № 139-п; от 25.03.2015 № 181п; от 09.10.2015 № 733-п; от 19.01.2016 № 17-п вносились изменения.
С учетом внесенных изменений в муниципальную программу объем денежных средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по состоянию на 31.12.2015 года, составил 1 496 888,00 рублей.

Тем самым, объем денежных средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2015 год» по состоянию на 31.12.2015 года на 64,9% меньше объема денежных средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий данной муниципальной программы по состоянию на 01.01.2015 года.
Средства на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2015 год» с учетом внесенных изменений, предусмотрены в бюджете Елизовского городского поселения по состоянию на 31.12.2015:
- 1 496 888,0 руб. - Управлению имущественных отношений.
Исполнение программных мероприятий по муниципальной программе составило 99,9 %, что составляет 1 495 306,00 руб.

Кредиторская задолженность Управления имущественных отношений на конец 2015 года по муниципальной программе составила 305 147,00 руб.
3. В соответствие с Постановлением Администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2013 № 339-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Елизовского городского поселения, их формирования и реализации» (с изменениями и дополнениям), Постановлением Администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского поселения» оценка эффективности  реализации муниципальных программ «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2014 год», «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2015 год» за 2014 год осуществлялась Управлением территориального развития и тарифного регулирования администрации Елизовского городского поселения, за 2015 год Управлением финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения входе подготовки сводного отчета об эффективности реализации программ Елизовского городского поселения для представления Главе администрации Елизовского городского поселения.
4. В рамках исполнения программных мероприятий муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2014 год»:

4.1. Управлением имущественных отношений проведены следующие мероприятия:

- Оценка рыночной стоимости объектов. В рамках данного мероприятия были заключены 5 договоров для оценки 10 объектов на сумму 214 000,00 руб.;

- Обследование многоквартирных жилых домов. В рамках данного мероприятия был заключен 1 договоров для установления факта износа  5 объектов на сумму 25 000,00 руб.;

Изготовление технического паспорта и (или) кадастрового паспорта на объекты недвижимости. В рамках данного мероприятия  были заключены 4 договора на выполнение работ по изготовлению технических паспортов  на объекты недвижимости на сумму 147 283,00 руб.

В результате анализа исполнения вышеуказанных договоров контрольным мероприятием нарушений не установлено.

4.2. Управлением архитектуры и градостроительства в целях постановки на государственный учет и регистрацию права муниципальной собственности на земельные участки заключены в 2014 году 3 муниципальных контракта и 1 договор.
В ходе проведения проверки исполнения вышеуказанных заключенных контрактов, договоров, было выявлено следующее:
4.2.1. Руководителем Управления Мороз О.Ю. подписан акт о приемке выполненных работ № 000000014 от 07.04.2014 года и произведена оплата данных работ в полном объеме в сумме 736 420,12 рублей, в рамках заключенного между Управлением и ООО «ИнкомГеоСервис» муниципального контракта № 0138300003613000091 от 09.01.2014 года на выполнение работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами в городе Елизово, при отсутствии работ по постановке на государственный кадастровый учет 49 земельных участков заявленных в техническом задании к вышеуказанному контракту.

По состоянию на сегодняшний день из 49 объектов кадастровые паспорта земельных участков получены лишь на 44 объекта, отсутствуют кадастровые паспорта земельных участок по 5 (пяти) объектам, заявленным в муниципальном контракте: ул. Ленина д.47 а, ул. Ленина д. 32а, ул. 40 лет Октября д.10 а, ул. 40 лет Октября д. 5,  ул. Первомайская д. 9. 

По 44 объектам, кадастровые паспорта земельных участков получены после подписания акта о приемке выполненных работ № 000000014 от 07.04.2014 года.

Тем самым, руководителем Управления Мороз О.Ю., в нарушение норм Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приняты к бухгалтерскому учету документы (акт о приемке выполненных работ в полном объеме №000000014 от 07.04.2014г., счет №14 от 07.04.2014г.) оформленные при отсутствии факта хозяйственной жизни, а именно при отсутствии  выполненных в полном объеме работ, заявленных в техническом задании к муниципальному контракту № 0138300003613000091 от 09.01.2014 года на сумму 736 420,12 рублей.
Согласно полученным пояснениям от Управления архитектуры и градостроительства недостающие 5 кадастровых паспортов будут получены в течении 1,5 месяца.
4.2.2. Дополнительным соглашением от 28.08.2014 года на выполнение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами теплоснабжения и другими объектами в городе Елизово к муниципальному контракту № 0138300003614000082 от 14.08.2014 года внесены изменения в перечень земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет отраженных в техническом задании к вышеуказанному муниципальному контракту. 

В рамках внесенных изменений количество земельных участков от 20 объектов уменьшилось до 17 объектов. Из перечня земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет исключены земельные участки под зданиями котельной № 14 ул. Мурманская д. 19, котельной № 21 ул. Пограничная д. 24 , земельный участок под зданием котельной № 9 ул. Санаторная д. 6а объединен с земельным участком под зданием мазутной насосной котельной № 9 ул. Санаторная д.6 «а» в один объект. Вместе с тем, при уменьшении объема работ, цена контракта осталось неизменной.

Вместе с тем, оплата работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами теплоснабжения и другими объектами в городе Елизово согласно муниципальному контракту № 0138300003614000082 от 14.08.2014 года Управлением архитектуры и градостроительства  произведена в полном объеме, в сумме 480 000,00 рублей. 

Тем самым, не учтён тот факт, что  Дополнительным соглашением от 28.08.2014 года к муниципальному контракту № 0138300003614000082 от 14.08.2014 года внесены изменения в перечень земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет, что привело к уменьшению объема работ отраженных в техническом задании к вышеуказанному муниципальному контракту.

Согласно акту о приемке выполненных работ № 000000033 от 30.09.2014 года по муниципальному контракту № 0138300003614000082 от 14.08.2014 года работы выполнены ООО «ИнкомГеоСервис» в полном объеме, данный акт подписан, работы приняты и оплачены  муниципальным заказчиком в лице руководителя Управления Мороз О.Ю. 

Вместе с тем, контрольным мероприятием установлено, что из 17 объектов, заявленных в техническом задание к вышеуказанному муниципальному контракту, кадастровые паспорта земельных участков по 10 объектам подрядчиком оформлены и предоставлены в адрес муниципального заказчика после подписания акта о приемке выполненных работ и оплаты данных работ. 

К проверке не представлены кадастровые паспорта земельных участков по 7 объектам под зданиями: котельной № 12 ул. Связи, котельной № 15 ул. Чернышевского д. 9 «б», котельной № 20 ул. Геофизическая, котельной № 23 ул. Мичурина, котельной № 9 ул. Санаторная д.6 «а» со зданием мазутной насосной № 9, котельной ДКВР № 18 ул. Нагорная.

В нарушение условий муниципального контракта № 0138300003614000082 от 14.08.2014 года, а именно при отсутствии кадастровых паспортов земельных участков, заявленным в техническом задание к данному муниципальному контракту, руководителем Управления Мороз О.Ю. подписан акт о приемке выполненных работ № 000000033 от 30.09.2014  года и произведена оплата данных работ в полном объеме в сумме 480 000,00 рублей. 

Тем самым, руководителем Управления Мороз О.Ю., в нарушение норм Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приняты к бухгалтерскому учету документы (акт о приемке выполненных работ в полном объеме №000000033 от 30.09.2014г., счет №33 от 30.09.2014г.) оформленные при отсутствии факта хозяйственной жизни, а именно при отсутствии  выполненных в полном объеме работ, заявленных в техническом задании к муниципальному контракту № 0138300003614000082 от 14.08.2014 года на сумму 480 000,00 рублей.
Согласно полученным пояснениям от Управления архитектуры и градостроительства окончательно недостающие 7 кадастровых паспортов будут получены ориентировочно в феврале 2017 года.
4.2.3. Исполняющей обязанности руководителя Управления Гуниной И.В., в нарушение условий Муниципального контракта № 0138300003614000059 от 20.06.2014 года на выполнение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков  в городе Елизово, заключенного между Управлением и ООО «Камчатская Кадастровая Компания», подписан акт о приемке выполненных работ № 92 от 30.07.2014 года в полном объеме и оплате данных работ в сумме 129 275,28 рублей согласно вышеуказанному муниципальному контракту, при отсутствии работ по поставке на государственный кадастровый учет объектов. 

Контрольным мероприятием установлено, что кадастровые паспорта земельных участков, заявленные в техническом задании к муниципальному контракту № 0138300003614000059 от 20.06.2014 года подрядчиком оформлены и предоставлены в адрес муниципального заказчика после подписания акта о приемке выполненных работ.

Тем самым, исполняющей обязанности руководителя Управления Гуниной И.В., в нарушение норм Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приняты к бухгалтерскому учету документы (акт о приемке выполненных работ в полном объеме №92 от 30.07.2014г., счет №142 от 30.07.2014г.) оформленные при отсутствии факта хозяйственной жизни, а именно при отсутствии  выполненных в полном объеме работ, заявленных в техническом задании к муниципальному контракту № 0138300003614000059 от 20.06.2014 года на сумму 129 275,28 рублей.

4.2.4. Руководителем Управления Мороз О.Ю. подписан акт о приемке выполненных работ № 08 от 01.12.2014 года по Договор № 41-01/2014 от 27.10.2014 года на выполнение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков в Елизовском городском поселении заключен между Управлением и ООО «Самсонит» и оплате работ  в сумме 99 000,00 руб., при отсутствие работ по постановке на государственный кадастровый учет объектов. 

Контрольным мероприятием установлено, что кадастровые паспорта земельных участков, заявленные в техническом задании к договору № 41-01/2014 от 27.10.2014 года подрядчиком предоставлены в адрес муниципального заказчика после подписания акта о приемке выполненных работ. 

Тем самым, руководителем Управления Мороз О.Ю., в нарушение норм Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приняты к бухгалтерскому учету документы (акт о приемке выполненных работ в полном объеме №08 от 01.12.2014г., счет №20 от 01.12.2014г.) оформленные при отсутствии факта хозяйственной жизни, а именно при отсутствии  выполненных в полном объеме работ, заявленных в техническом задании к договору № 41-01/2014 от 27.10.2014 года на сумму 99 000,00 рублей.

5. В рамках исполнения программных мероприятий муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2015 год» в 2015 год Управлением проведены следующие мероприятия:

- Изготовление технического паспорта и (или) кадастрового паспорта на объекты недвижимости на сумму 17 496 ,00 руб.;

- Оценка рыночной стоимости объектов, в рамках данного мероприятия были заключены 18 договоров для оценки 74 объектов на сумму 1 211 242,00 руб.

Обеспечение компьютерного учета имущества Елизовского городского поселения на сумму 268 150,00 руб.

В результате анализа исполнения вышеуказанных договоров контрольным мероприятием нарушений не установлено.

6. В рамках контрольного мероприятия выборочно осуществлен аудит закупок, проведенных в 2014 году, 2015 году с целью реализации программных мероприятий муниципальных программ «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении в 2014 году», «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2015 год».

6.1. По итогам проведенной проверки анализа и оценки информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности расходов на закупки по заключенным и исполненным контрактам за проверяемый период 2014 года, 2015 года проведенной в Управлении имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения, нарушений не установлено.
6.2. По итогам проведенного аудита закупок, осуществленных Управлением архитектуры и градостроительства установлено следующее:

6.2.1. При анализе исполнения муниципального контракта № 0138300003614000082 на выполнение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами теплоснабжения и других объектов в г. Елизово от 29.07.2014 года, были выявлены нарушения части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» от 28.11.2013 № 1084, информация об исполнении и изменению по муниципальному контракту от 29.07.2014 года, не направлялась в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В нарушение части 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, результаты отдельного этапа исполнения контракта (за исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктом 4 или 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ), информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге не отражалась заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе.

6.2.2. В нарушение части 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, Управлением не осуществилась  проверка предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Так же, согласно части 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, информация о поставленном товаре отражаются заказчиком в отчете, отчет размещается в единой информационной системе, в соответствии с частью 10 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, к отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы поставленного товара. Из этого следует, что отсутствие экспертизы проведенной в соответствии с частью 4 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, влечет за собой  не исполнение контракта.

Согласно части 2 статьи 12 Федерального закона № 44-ФЗ, должностные лица заказчиков несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 Федерального закона № 44-ФЗ.  Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (частью 1 статьи 107 Федерального закона № 44-ФЗ). 

За непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию предусмотрена административная ответственность  часть 2 статья 7.31 КоАП РФ.

6.2.3. Процедура по заключению муниципального контракта № 0138300003613000091 на выполнение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков муниципальной собственности от 09.01.2014 года, была проведена в рамках Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

При анализе исполнения муниципального контракта № 0138300003613000091 на выполнение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков муниципальной собственности от 09.01.2014 года, были выявлены нарушения части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 12 Правил, информация по исполнению муниципального контракта от 09.01.2014 года, не направлялась в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В нарушение части 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, результаты отдельного этапа исполнения контракта (за исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктом 4 или 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ), информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге не отражалась заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе. 

В нарушение части 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, Управлением не осуществилась  проверка предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Так же, согласно части 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, информация о поставленном товаре отражаются заказчиком в отчете, отчет размещается в единой информационной системе, в соответствии с частью 10 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, к отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы поставленного товара. Из этого следует, что отсутствие экспертизы проведенной в соответствии с частью 4 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, влечет за собой  не исполнение контракта.

За непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию предусмотрена административная ответственность  часть 2 статья 7.31 КоАП РФ.

6.2.4. При анализе исполнения муниципального контракта № 0138300003614000059 на выполнение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков муниципальной собственности от 20.06.2014 года, были выявлены нарушения части 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, информация по муниципальному контракту от 09.01.2014 года, не отражалась заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе.

В нарушение части 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, Управлением не осуществилась  проверка предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Так же, согласно части 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, информация о поставленном товаре отражаются заказчиком в отчете, отчет размещается в единой информационной системе, в соответствии с частью 10 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, к отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы поставленного товара. Из этого следует, что отсутствие экспертизы проведенной в соответствии с частью 4 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, влечет за собой  не исполнение контракта.

За непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию предусмотрена административная ответственность  часть 2 статья 7.31 КоАП РФ.

6.2.5. Договор № 41-01/2014 на выполнение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков в Елизовском городском поселении от 27.10.2014 года, был заключен в соответствии пунктом 4 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. Нарушений законодательства о закупках не выявлено.
6.2.6. В 2015 году для реализации муниципальной программы Управлением архитектуры и градостроительсва были заключены два муниципальных контракта:

- № 0138300003615000015 от 01.04.2015 года на выполнение работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков в городе Елизово на сумму 693 136 (шестьсот девяносто три тысячи сто тридцать шесть) рублей 09 копеек;

- № 0138300003615000013 от 01.04.2015 года на выполнение работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами в городе Елизово на сумму 888 000 (восемьсот восемьдесят восемь тысяч) 00 копеек.

Вышеуказанные муниципальные контракты были расторгнуты по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 450, пунктом 1 статьи 452 Гражданского кодекса РФ, части 8 статьи 95 Федерального закона № 44- ФЗ (соглашение от 27.04.2015 года о расторжении муниципального контракта № 0138300003615000013, соглашение от 27.04.2015 года о расторжении муниципального контракта № 0138300003615000015).

В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 12 Правил, в течение трех рабочих дней с даты заключения, изменения, исполнения, расторжения контракта заказчик направляет информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Информация о расторжении по муниципальному контракту № 0138300003615000013 от 01.04.2014 года, не направлялась в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Информация о расторжении по муниципальному контракту № 0138300003615000015 от 01.04.2014 года, направлялась в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с нарушением указанного срока в части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 12 Правил.

За непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию предусмотрена административная ответственность  часть 2 статья 7.31 КоАП РФ.

Предложения:
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений.

2. Принять меры по предупреждению возникновения аналогичных нарушений и недостатков в деятельности учреждения.

3. Привлечь к дисциплинарной ответственности соответствующих должностных лиц.
Руководитель
Контрольно-счётной палаты 

Елизовского городского поселения 






В.В. Кекух
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