О Т Ч Ё Т

о результатах
проверки законности и эффективности использования средств бюджета Елизовского городского поселения в рамках в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2017 году»
г. Елизово








    27.09.2018 года
Основание для проведения контрольного мероприятия: годовой план работы Контрольно-счётной палаты Елизовского городского поселения на 2018 год, распоряжение руководителя Контрольно-счётной палаты Елизовского городского поселения.
Цель контрольного мероприятия: проверка законности и эффективности использования средств бюджета Елизовского городского поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2017 году». 
Предмет контрольного мероприятия: договоры, соглашения; платёжные и иные первичные документы; данные регистров бухгалтерского учета а также иные документы и материалы, необходимые для проведения контрольного мероприятия.
Объект контрольного мероприятия: 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения;
Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство города Елизово».
Проверяемый период: с 01.01.2016 – 31.12.2017, с 01.01.2018 -31.03.2018 в части проверки осуществленных расходов МБУ «Благоустройство города Елизово» на оплату работ по монтажу элементов детского игрового комплекса (ул.Геофизическая, 16).
Срок проведения контрольного мероприятия: с 13 июня 2018 года по 07 сентября 2018 года.
Перечень оформленных актов:
1. Акт контрольного мероприятия от 06.08.2018 года № I/11-2018;
2. Акт контрольного мероприятия от 16.08.2018 года № I/12-2018;
3. Акт контрольного мероприятия от 14.09.2018 года № I/14-2018.
1. Результатами контрольного мероприятия установлено:
	№

п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя,

кол-во/ руб.

	1
	2
	3

	1.1.
	Объем проверенных средств, руб., в том числе
	147 581 753,40

	1.1.1.
	- объем проверенных бюджетных средств, руб.
	147 581 753,40

	1.1.2.
	- объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере закупок, руб.
	142 173 009,28

	2
	Выявлено нарушений, кол-во/руб., в том числе:
	86 / 17 531 513,07

	2.1.
	- нарушения при формировании и исполнении бюджетов:
	5 / 1 488 858,00

	2.1.1.
	- нарушение порядка принятия решений о разработке государственных (муниципальных) программ, их формирования и оценки их планируемой эффективности государственных (муниципальных) программ
	1 / 0,00

	2.1.2.
	- нарушения при установлении случаев и порядка предоставления из бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
	2 / 1 366 000,00


	2.1.3.
	- нарушение положений нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации о мерах по реализации закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период
	2 / 122 858,00

	2.2.
	- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
	6 / 1 000,00

	2.2.1.
	- нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами
	1 / 1 000,00

	2.2.2.
	-нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу
	5 / 0,00

	2.3.
	-нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц
	52 / 266 117,54

	2.3.1.
	- нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком
	1 / 4 861,00

	2.3.2.
	- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров)
	44 / 139 764,20


	2.3.3.
	- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	6 / 121 492,34



	2.3.4.
	-непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию
	1 / 0,00

	2.4.
	- прочие нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия
	22 / 15 702 537,53

	2.4.1.
	- нарушение условий муниципального контракта, в части обязанности письменного оформления дополнительного соглашения об изменении объема и перечня работ
	2 / 0,00


	2.4.2.
	- нарушение условий муниципального контракта в части обращения за восстановлением дефектов по гарантии 
	14 / 325 562,39



	2.4.3.
	- нарушение условий муниципального контракта в части наличия схемы выполненных работ
	1 / 9 492 557,00

	2.4.4.
	- неверное определение суммы неустойки
	1 / 9 999,24

	2.4.5.
	- ремонт имущества, отсутствующего на учете в  учреждении
	4 / 5 874 418,90

	2.5.
	Нецелевое использование средств субсидии на выполнение муниципального задания
	1 / 73 000,00


Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения
	№

п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя,

кол-во/ руб.

	1
	2
	3

	1.1.
	Объем проверенных средств, руб., в том числе
	139 312 622,03

	1.1.1.
	- объем проверенных бюджетных средств, руб.
	139 312 622,03

	1.1.2.
	- объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере закупок, руб.
	133 903 877,91

	2
	Выявлено нарушений, кол-во/руб., в том числе:
	64 / 17 174 914,15

	2.1.
	- нарушения в ходе исполнения бюджета:
	2 / 1 366 000,00

	1.1
	- нарушения при установлении случаев и порядка предоставления из бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
	2 / 1 366 000,00

	2.2.
	-нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц
	42 / 110 226,06

	2.2.1.
	- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров)
	39 / 0,00

	2.2.2.
	- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	3 / 110 226,06

	2.3.
	- прочие нарушения выявленные в ходе контрольного мероприятия
	20 / 15 698 688,09

	2.3.1.
	- нарушение условий муниципального контракта, в части обязанности письменного оформления дополнительного соглашения об изменении объема и перечня работ
	1 / 0,00

	2.3.2.
	- нарушение условий муниципального контракта в части наличия схемы выполненных работ
	1 / 9 492 557,00

	2.3.3.
	- нарушение условий муниципального контракта в части обращения за восстановлением дефектов элементов благоустройства по гарантии 
	13 / 321 712,95

	2.3.4.
	- неверное определение суммы неустойки
	1 / 9 999,24

	2.3.5.
	- ремонт имущества, отсутствующего на учете в  учреждении
	4 / 5 874 418,90


Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
	№

п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя,

кол-во/ руб.

	1
	2
	3

	1.1.
	Объем проверенных средств, руб., в том числе
	629 000,00

	1.1.1
	- объем проверенных бюджетных средств, руб.
	629 000,00

	1.1.2
	- объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере закупок, руб.
	629 000,00

	2
	Выявлено нарушений, кол-во/руб., в том числе:
	0 / 0,00


Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство города Елизово».
	№

п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя,

кол-во/ руб.

	1
	2
	3

	1.1.
	Объем проверенных средств, руб., в том числе
	7 640 131,37

	1.1.1.
	- объем проверенных бюджетных средств, руб.
	7 640 131,37

	1.1.2.
	- объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере закупок, руб.
	7 640 131,37

	2
	Выявлено нарушений, кол-во/руб., в том числе:
	22 / 356 598,92

	2.1.
	- нарушения при формировании и исполнении бюджетов:
	3 / 122 858,00

	2.1.1.
	- нарушение порядка принятия решений о разработке государственных (муниципальных) программ, их формирования и оценки их планируемой эффективности государственных (муниципальных) программ
	1 / 0,00

	2.1.2.
	- нарушение положений нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации о мерах по реализации закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период
	2 / 122 858,00

	2.2.
	- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
	6 / 1 000,00

	2.2.1.
	- нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами
	1 / 1 000,00

	2.2.2.
	-нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу
	5 / 0,00

	2.3.
	-нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц
	10 / 155 891,48

	2.3.1.
	- нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком
	1 / 4 861,00

	2.3.2.
	- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров)
	5 / 139 764,20

	2.3.3.
	- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя)
	3 / 11 266,28

	2.3.4.
	-непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию
	1 / 0,00

	2.4.
	- прочие нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия
	2 / 3 849,44

	2.4.1.
	- нарушение условий муниципального контракта, в части обязанности письменного оформления дополнительного соглашения об изменении объема и перечня работ
	1 / 0,00

	2.4.2.
	- нарушение условий муниципального контракта в части обращения за восстановлением дефектов по гарантии 
	1 / 3 849,44

	2.5.
	Нецелевое использование средств субсидии на выполнение муниципального задания
	1 / 73 000,00


Результаты проведения контрольного мероприятия по Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.
1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2017 году» муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2017 году» 139 312 622,03 руб. (за счет средств краевого бюджета 75 413 539,82 руб., за счет средств местного бюджета 63 899 082,21 руб.).
Объем денежных средств, фактически направленных на реализацию подпрограмных мероприятий по состоянию на 31.12.2017 года составил 85 141 909,91 руб., из них за счет средств краевого бюджета 75 398 318,91 руб., за счет средств бюджета Елизовского городского поселения 9 743 591,00 руб.
Кассовое исполнение подпрограммных мероприятий по муниципальной программе согласно платежным поручениям составило 83 775 909,91 руб., что составляет 60,14% от предусмотренных бюджетных ассигнований.
Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 года составляет 1 366 000,00 руб.
2. В рамках исполнения подпрограммных мероприятий в 2017 году Управлением жилищно-коммунального хозяйства заключено девятнадцать муниципальных контрактов, 1 договор и 2 соглашения о предоставлении субсидии.

3. В связи с отсутсвием схемы выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия улиц, проездов с привязкой к существующим объектам по муниципальному контракту от 15.05.2017 года №0138300002117000024-0196446-01, не представляется возможным проверить объем и качество выполненных работ в рамках муниципального контракта от 15.05.2017 года №0138300002117000024-0196446-01, заключенного с ООО «Управление инженерных работ» на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов в городе Елизово на сумму 9 492 557,00 руб.
4. В ходе обследования выполненных работ по муниципальному контракту от 05.06.2017 года №0138300002117000036-0196446-03, заключенному с ООО «КАМЧАТДОРСТРОЙ» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог с тротуарами по ул.Пограничная, ул.Зеленая, ул.Амурская, ул.Октябрьская, ул.Авачинская в городе Елизово, в рамках контрольного мероприятия было установлено, что 45 метров БР 100.30.15 имеют поверхностное разрушение защитного слоя бетона, предусмотренного Государственным стандартом СССР ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия».

Объем средств бюджета, направленный на оплату БР 100.30.15, который на момент обследования в ходе контрольного мероприятия имеет дефекты, составил 32 954,88 руб.

Так, дефекты имеет бордюрный камень, общей протяженностью 45 метров, установленный по ул.Пограничная, ул.Зеленая, ул.Амурская, ул.Октябрьская, ул.Авачинская в городе Елизово.
Также в ходе обследования на поверхности 2 стальных опор и металлических пешеходных ограждений обнаружены обширные области коррозии металла.
5. В ходе обследования выполненных работ по муниципальному контракту от 15.05.2017 года №0138300002117000023-0196446-014, заключенному с ООО «Камблаго» на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия по ул.Магистральная в городе Елизово, в рамках контрольного мероприятия было установлено, что 32 метра БР 100.30.15 имеют поверхностное разрушение защитного слоя бетона, некоторые частично утратили геометрические параметры, предусмотренные Государственным стандартом СССР ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия».

Объем средств бюджета, направленный на оплату БР 100.30.15, который на момент обследования в ходе контрольного мероприятия имеет дефекты, составил 23 600,01 руб.

Так, дефекты имеет бордюрный камень, общей протяженностью 32 метра, установленный по ул.Магистральная в городе Елизово.

На момент проведения контрольного мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства не воспользовалось правом устранения недостатков в рамках гарантийного срока.

6. В ходе обследования выполненных работ по муниципальному контракту от 26.09.2017 года №0138300002117000094-0196446-01, заключенному с ООО «КАМЧАТПРОЕКТСТРОЙ» на выполнение работ по ремонту перрона на автостанции в городе Елизово, в рамках контрольного мероприятия было установлено, что 30 метров БР 100.30.15 имеют поверхностное разрушение и разрушение защитного слоя бетона до арматуры, некоторые частично утратили геометрические параметры, предусмотренные Государственным стандартом СССР ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия».
Объем средств бюджета, направленный на оплату БР 100.30.15, который на момент обследования в ходе контрольного мероприятия имеет дефекты, составил 22 015,06 руб.

Так, дефекты имеет бордюрный камень, общей протяженностью 30 метров, установленный по периметру перрона на автостанции в городе Елизово.

На момент проведения контрольного мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства не воспользовалось правом устранения недостатков в рамках гарантийного срока.

Согласно данным бухгалтерского учета Управления жилищно-коммунального хозяйства расходы по ремонту перрона на автостанции в городе Елизово в сумме 1 499 774,00 руб. отражены по дебету счета 1 401 20/ по кредиту счета 1 302 25.

Таким образом, расходы по ремонту перрона на автостанции в городе Елизово в сумме 1 499 774 руб. отражены в бухгалтерском учете как расчеты по работам, услугам по содержанию имущества и отнесены на расходы текущего финансового года.

В ходе проведения контрольного мероприятия по результатам анализа предоставленных документов установлено, что в Управлении жилищно-коммунального хозяйства на учете отсутствует объект «перрон на автостанции в городе Елизово».
По результатам выполнения работ по муниципальному контракту от 26.09.2017 года №0138300002117000094-0196446-01 было осуществлено устройство площадки на перроне с бордюрным камнем по периметру, монтаж автопавильона из металлических профилированных труб (стены из профилированного листа), при этом, каких либо расходов по демонтажу существующего «перрона и автопавильона» в проверяемом периоде выполнено не было.
При проведении обследования выполненных работ по муниципальному контракту от 26.09.2017 года №0138300002117000094-0196446-01 уставлено, что фактически на автостанции в городе Елизово произведен монтаж (устройство) нового перрона. При этом, какие-либо иные аналогичные конструкции по указанному адресу отсутствуют.

Что также подтверждает факт, отсутствия объекта «перрон на автостанции в городе Елизово».

С учетом изложенного, фактически, Управлением жилищно-коммунального хозяйства был произведен ремонт объекта «перрон на автостанции в городе Елизово», который отсутствует на учете в Управлении жилищно-коммунального хозяйства.

С учетом изложенного, Управлением жилищно-коммунального хозяйства в результате указанных действий не приняты меры по учету объекта «перрон на автостанции в городе Елизово», ремонт которого был произведен в соответствии с заключенным муниципальным контрактом в сумме 1 499 774,00 руб.
7. Согласно письма Заместителя главы администрации Елизовского городского поселения – Руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства от 14.05.2018 №497, в ходе мониторинга выполненных работ по муниципальному контракту от 22.05.2017 года №0138300002117000034-0196446-02, заключенному с ООО «КАМЧАТДОРСТРОЙ» на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги с тротуаром по пер.Радужный от ул.Ленина до МКД 55 ул.Ленина в городе Елизово выявлены дефекты элементов благоустройства:

- поверхностное разрушение защитного слоя БР 100.30.15 -79 метров;

- смещение тротуарного бордюра БР 100.20.8 – 38 метров.
В ходе обследования выполненных работ в рамках контрольного мероприятия было установлено, что вышеуказанные дефекты элементов благоустройства не устранены.
Объем средств бюджета, направленный на оплату БР 100.30.15 и БР 100.20.8, который на момент обследования в ходе контрольного мероприятия имеет дефекты, составил 67 823,92 руб.
Так, дефекты имеет бордюрный камень БР 100.30.15, общей протяженностью 79 метров и бордюрный камень БР 100.20.8, общей протяженностью 38 метров, установленный по пер.Радужный от ул.Ленина до МКД 55 ул.Ленина в городе Елизово.

8. В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в рамках муниципального контракта от 15.09.2017 года №0138300002117000088-0196446-01, заключенного с ООО «Магистраль» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по пер.Авачинский в городе Елизово на сумму 4 198 476,00 руб., были приняты и оплачены выполненные работы, несоответствующие условиям муниципального контракта (по некоторым видам работ были выполнены другие объемы, также дополнительно добавились работы по устройству присыпных обочин, устройству клумбы, разборке асфальтобетонного покрытия, устройству покрытий из щебеночно-песчаных смесей, всего изменено и дополнено 39 пунктов).

9. В нарушение пункта 12.1 муниципального контракта от 15.09.2017 года №0138300002117000088-0196446-01, стороны не заключили письменного дополнительного соглашения об изменении объема и перечня работ, предусмотренного Муниципальным контрактом от 15.09.2017 года №0138300002117000088-0196446-01.
10. В ходе обследования выполненных работ по муниципальному контракту от 15.09.2017 года №0138300002117000088-0196446-01, заключенному с ООО «Магистраль» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по пер.Авачинский в городе Елизово, в рамках контрольного мероприятия было установлено, что 13 метров БР 100.30.15 имеют поверхностное разрушение защитного слоя бетона, некоторые частично утратили геометрические параметры, предусмотренные Государственным стандартом СССР ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия».
Объем средств бюджета, направленный на оплату БР 100.30.15, который на момент обследования в ходе контрольного мероприятия имеет дефекты, составил 9 440,54 руб.
Так, дефекты имеет бордюрный камень БР 100.30.15, общей протяженностью 13 метров, установленный по пер.Авачинский в городе Елизово.

На момент проведения контрольного мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства не воспользовалось правом устранения недостатков в рамках гарантийного срока.
11. В ходе проведения обследования выполненных работ по муниципальному контракту от 26.09.2017 года №0138300002117000089-0196446-01, заключенному с ООО «КАМЧАТПРОЕКТСТРОЙ» на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда и дворовой территории МКД 1 ул. Рябикова, ремонт тротуара по МКД 9 ул. Беринга от ул.Ленина до ул. Рябикова в городе Елизово, в рамках контрольного мероприятия установлено поверхностное разрушение бордюрного камня БР 100-30-15 протяженностью 18 метров (не соблюден ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. ТУ»).
Объем средств бюджета, направленный на оплату БР 100.30.15, который на момент обследования в ходе контрольного мероприятия имеет дефекты, составил 13 071,52 руб.
Так, дефекты имеет бордюрный камень БР 100.30.15, общей протяженностью 18 метров, установленный по МКД 1 ул. Рябикова, тротуару по МКД 9 ул. Беринга от ул.Ленина до ул. Рябикова в городе Елизово.

На момент проведения контрольного мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства не воспользовалось правом устранения недостатков в рамках гарантийного срока.

12. В ходе проведения обследования выполненных работ по муниципальному контракту от 15.05.2017 года №0138300002117000041-0196446-01, заключенному с ООО «Камблаго» на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории МКД 4 пер. Тимирязевский в городе Елизово в рамках контрольного мероприятия по пер. Тимирязевский, д.4, установлено смещение бордюрного камня БР 100-30-15 длиной 14 метров (14 штук), не соблюден ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. ТУ».
Объем средств бюджета, направленный на оплату БР 100.30.15, который на момент обследования в ходе контрольного мероприятия имеет дефекты, составил 10 225,24 руб.

Так, дефекты имеет бордюрный камень БР 100.30.15, общей протяженностью 14 метров, установленный по МКД 4 пер. Тимирязевский в городе Елизово.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства в адрес ООО «Камблаго» направлено письмо от 14.05.2018 №500 с просьбой об устранении выявленных дефектов элементов благоустройства. Однако на момент проведения контрольного мероприятия данные дефекты не устранены.
13. В ходе проведения осмотра внутриквартального проезда и дворовой территории по муниципальному контракту от 22.05.2017 года №0138300002117000030-0196446-02, заключенному с ООО «КАМЧАТДОРСТРОЙ» на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории МКД 8 пер. Тимирязевский в городе Елизово, установлено наличие поверхностного разрушения защитного слоя бордюрного камня БР 100-30-15 в количестве 23 штук (не соблюден ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. ТУ»).

Объем средств бюджета, направленный на оплату БР 100.30.15, который на момент обследования в ходе контрольного мероприятия имеет дефекты, составил 16 953,93 руб.
Так, дефекты имеет бордюрный камень БР 100.30.15, общей протяженностью 23 метра, установленный по МКД 8 пер. Тимирязевский в городе Елизово.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства в адрес ООО «Камчатдорстрой» направлено письмо от 14.05.2018 №500 с просьбой об устранении выявленных дефектов элементов благоустройства. Однако на момент проведения контрольного мероприятия данные дефекты не устранены.

14. В ходе проведения осмотра внутриквартального проезда и дворовой территории по муниципальному контракту от 01.06.2017 года №0138300002117000042-0196446-02, заключенному с ООО «КАМЧАТПРОЕКТСТРОЙ» на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории МКД 27,29,33,37 ул.Ленина и МКД 20,18 ул. В.Кручины в городе Елизово, установлено поверхностное разрушение защитного слоя бордюрного камня БР 100-30-15 общей протяженностью 67 метров, общей протяженностью 11 метров (не соблюден ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. ТУ»).

Объем средств бюджета, направленный на оплату БР 100.30.15 и
БР 100.20.8, который на момент обследования в ходе контрольного мероприятия имеет дефекты, составил 51 661,58 руб.
Так, дефекты имеет бордюрный камень БР 100.30.15, общей протяженностью 67 метров и БР 100.20.8, общей протяженностью 11 метров, установленный по МКД 27,29,33,37 ул.Ленина и МКД 20,18 ул. В.Кручины в городе Елизово.

На момент проведения контрольного мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства не воспользовалось правом устранения недостатков в рамках гарантийного срока.

15. В ходе проведения осмотра внутриквартального проезда и дворовой территории по муниципальному контракту от 29.05.2017 года №0138300002117000045-0196446-01, заключенному с ООО «Камблаго» на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории МКД 1,3,5,7 и подъезда к д/с №11 по ул.Уральская в городе Елизово, установлено поверхностное разрушение защитного слоя бордюрного камня 100-30-15 протяженностью 16 метров (не соблюден ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. ТУ»).

Объем средств бюджета, направленный на оплату БР 100.30.15, который на момент обследования в ходе контрольного мероприятия имеет дефекты, составил 11 453,58 руб.
Так, дефекты имеет бордюрный камень БР 100.30.15, общей протяженностью 16 метров, установленный по МКД 1,3,5,7 и подъезда к д/с №11 по ул.Уральская в городе Елизово.

На момент проведения контрольного мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства не воспользовалось правом устранения недостатков в рамках гарантийного срока.
16. В ходе обследования асфальтобетонного покрытия по ул. Взлетная 6, 6а Контрольно-счетной палатой был выявлен факт разрушения асфальтобетонного покрытия с торца дома № 5. Также с торца дома № 5 были обнаружены 5 метров бордюрного камня БР 100-30-15, вырванных с асфальтобетонного покрытия. Таким образом по ул. Взлетная, д. 5 не соблюден СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. ТУ».

Объем средств бюджета, направленный на оплату БР 100.30.15, который на момент обследования в ходе контрольного мероприятия имеет дефекты, составил 3 690,34 руб.
Так, дефекты имеет бордюрный камень БР 100.30.15, общей протяженностью 5 метров, установленный по МКД 5,6,6а по ул.Взлетная в городе Елизово.

На момент проведения контрольного мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства не воспользовалось правом устранения недостатков в рамках гарантийного срока.

17. При проведении обследования выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенным в рамках реализации основного мероприятия 3.1. «Капитальный  ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним», установлено, что объемы выполненных работ соответствуют объемам, указанным в актах выполненных работ (КС-2). По итогам обследования составлены Акты обследования по заключенным контрактам и договорам на выполнение работ от 13.07.2018 №б/н.
18. Управлением жилищно-коммунального хозяйства не приняты меры по учету объекта «сети наружного освещения ул.Уральская от ул.Рабочей Смены до д/с №11», ремонт которого был произведен в соответствии с заключенным муниципальным контрактом в сумме 383 566,95 руб.

При проведении обследования выполненных работ по муниципальному контракту от 05.06.2017 года №0138300002117000044-0196446-01 по ремонту «сети наружного освещения ул.Уральская от ул.Рабочей Смены до д/с №11» установлено, что все работы выполнены в полном объеме, в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта, объемы выполненных работ соответствуют объемам, указанным в актах выполненных работ (КС-2).

При этом, было установлено, что на 4 опорах уличного освещения присутствуют области коррозии, присутствует повреждение огрунтованных и окрашенных металлических поверхностей опор уличного освещения.

Общий объем средств бюджета, направленный на огрунтовку и окраску 4 опор уличного освещения, которые имеют повреждения поверхности, составил 3 315,59 руб.
В соответствии с пунктом 5.8. муниципального контракта от 05.06.2017 года №0138300002117000044-0196446-01, гарантийный срок качества выполненных работ составляет три года с даты подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2). В течение гарантийного срока Подрядчик за свой счет устраняет недостатки в выполненных работах, допущенных по его вине.

На момент проведения контрольного мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства не воспользовалось правом устранения недостатков в рамках гарантийного срока.
19. Управлением жилищно-коммунального хозяйства не приняты меры по учету объекта «сеть наружного освещения по ул.Магистральная (29 км. - 31 км.) в городе Елизово», ремонт которого был произведен в соответствии с муниципальным контрактом в сумме 3 856 235,00 руб.

При проведении обследования выполненных работ по муниципальному контракту от 05.06.2017 года №0138300002117000048-0196446-02 по ремонту объекта «сеть наружного освещения по ул.Магистральная (29 км. - 31 км.) в городе Елизово»  установлено, что все работы выполнены в полном объеме, в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта, объемы выполненных работ соответствуют объемам, указанным в актах выполненных работ (КС-2).

При этом, было установлено, что на 64 опорах уличного освещения присутствуют области коррозии, присутствует повреждение огрунтованных и окрашенных металлических поверхностей опор уличного освещения.

Общий объем средств бюджета, направленный на огрунтовку и окраску 64 опор уличного освещения, которые имеют повреждения поверхности, составил 55 506,76 руб.
В соответствии с пунктом 5.8. муниципального контракта от 05.06.2017 года №0138300002117000048-0196446-02, гарантийный срок качества выполненных работ составляет три года с даты подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2). В течение гарантийного срока Подрядчик за свой счет устраняет недостатки в выполненных работах, допущенных по его вине.

На момент проведения контрольного мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства не воспользовалось правом устранения недостатков в рамках гарантийного срока.
20. Управлением жилищно-коммунального хозяйства не приняты меры по учету объекта «сети наружного освещения от ул.Ленина до МКД по ул.Ленина», ремонт которого был произведен в соответствии с муниципальным контрактом от 29.05.2017 года №0138300002117000035-0196446-01 в сумме 134 842,95 руб.
21. В рамках реализации Соглашения от 01.08.2017 №1 Управлением жилищно-коммунального хозяйства перечислена в адрес ТСН «УЮТ» субсидия в сумме 896 000,00 руб. (средства местного бюджета, платежные поручения от 05.03.2018 №349810, от 12.03.2018 №372309).

В соответствии с частью 2.1 статьи 2 Постановления администрации Елизовского городского поселения от 30.06.2017 №621-П, частью 2 соглашения от 01.08.2017 №1 установлен перечень документов, предоставляемых получателем субсидии главному распорядителю бюджетных средств в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат. Срок предоставления не позднее 20.10.2017 года.

В нарушение норм части 2.1 статьи 2 Постановления администрации Елизовского городского поселения от 30.06.2017 №621-П, части 2 соглашения от 01.08.2017 №1 копии протоколов отбора подрядных организаций для проведения работ по благоустройству получателем субсидии (ТСН «УЮТ») в адрес Управления жилищно-коммунального хозяйства не представлены.

В нарушение установленного срока, документы, предоставляемые получателем субсидии главному распорядителю бюджетных средств в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, предоставлены после 20.10.2017 года, поскольку дата товарной накладной 25.12.2017 (товарная накладная от 25.12.2017 №5 на поставку детского игрового комплекса); акт выполненных работ (КС-2) от 01.12.2017 №б/н, справка о стоимости выполненных работ (КС-3) от 01.12.2017 №б/н).

Частью 2 Соглашения от 01.08.2017 №1 установлено, что непредставление, либо предоставление документов по истечению установленных сроков, является основанием для отказа в предоставлении субсидии.

Таким образом, исходя из норм Постановления администрации Елизовского городского поселения от 30.06.2017 №621-П, Соглашения от 01.08.2017 №1 у Управления жилищно-коммунального хозяйства отсутствовали основания в предоставлении в рамках соглашения от 01.08.2017 №1 субсидии с целью обеспечения (возмещения) затрат в связи поставкой и монтажом элементов детского игрового комплекса (микрорайон 26 км. ул.Школьная, 1А) ТСН «УЮТ» в сумме 896 000,00 руб.

22. В рамках реализации Соглашения от 17.08.2017 №2 Управлением жилищно-коммунального хозяйства перечислена в адрес ООО «Завойко» субсидия в сумме 470 000,00 руб. (средства местного бюджета, платежное поручение от 17.05.2018 №700300).

В соответствии с частью 2.1 статьи 2 Постановления администрации Елизовского городского поселения от 30.06.2017 №621-П, частью 2 соглашения от 01.08.2017 №1 установлен перечень документов, предоставляемых получателем субсидии главному распорядителю бюджетных средств в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат. Срок предоставления не позднее 20.10.2017 года.

В нарушение норм части 2.1 статьи 2 Постановления администрации Елизовского городского поселения от 30.06.2017 №621-П, части 2 соглашения от 01.08.2017 №1, в нарушение установленного срока, документы, предоставляемые получателем субсидии главному распорядителю бюджетных средств в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, предоставлены после 20.10.2017 года, поскольку дата товарной накладной 22.11.2017 (товарная накладная от 22.11.2017 №330 на поставку детского игрового комплекса); акт выполненных работ от 22.11.2017 №330).

Частью 2 Соглашения от 17.08.2017 №2 установлено, что непредставление, либо предоставление документов по истечению установленных сроков, является основанием для отказа в предоставлении субсидии.

Таким образом, исходя из норм Постановления администрации Елизовского городского поселения от 30.06.2017 №621-П, Соглашения от 17.08.2017 №2 у Управления жилищно-коммунального хозяйства отсутствовали основания в предоставлении в рамках соглашения от 17.08.2017 №2 субсидии с целью обеспечения (возмещения) затрат в связи с поставкой детского игрового комплекса (ул.Завойко, 19) ООО «Завойко» в сумме 470 000,00 руб.
23. В 2017 году закупки на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2017 году» Управлением жилищно-коммунального хозяйства осуществлены на общую сумму 133 903 877,91 руб., из них:
- закупка по результатам 5-ти электронных аукционов, на сумму 55 390 426,98 руб.;

- закупка вследствие не состоявшихся 14-ти электронных аукционов, заключено 14 контрактов в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ, на сумму 78 420 524,93 руб.;

- в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ заключен 1 договор на сумму 92 926,00 руб.

24. В 2017 году план закупок формировался в соответствии с правилами формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 №552 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд» (с изменениями и дополнениями).
Согласно представленному плану-закупок нарушений при размещении информации для осуществления конкурентных процедур при проведении мероприятий для реализации подпрограммы не выявлено. 

В части проверки в плане закупок превышения объема закупок у единственного поставщика не представляется возможным, так как проводимое контрольное мероприятие направлено на проверку объема денежных средств предусмотренных только на подпрограммные мероприятия.

25. В 2017 году план-график формировался в соответствии с требованиями к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 №554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг».
Согласно представленному плану-графику закупок в 2017 году нарушений при размещении информации для осуществления конкурентных процедур при проведении мероприятий для реализации подпрограммы не выявлено.

В части проверки в плане-графике закупок превышения объема закупок у единственного поставщика не представляется возможным, так как проводимое контрольное мероприятие направлено на проверку объема денежных средств предусмотренных только на подпрограммные мероприятия.

26. Проверка муниципального контракта от 26.09.2017 № 0138300002117000089 ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда и дворовой территории МКД 1 ул. Рябикова, ремонт тротуара по МКД 9 ул. Беринга от ул. Ленина до ул.Рябикова в городе Елизово, подрядчик ООО «КАМЧАТПРОЕКТСТРОЙ». Срок выполнения работ до 27.10.2017 года, показала, что подрядчик просрочил срок выполнения работ на 24 календарных дня (акт о приемке выполненных работ от 21.11.2017 № б/н). На основании этого, Управлением жилищно-коммунального хозяйства в адрес ООО «КАМЧАТПРОЕКТСТРОЙ» от 28.11.2017 года направлена претензия в сумме 21 261,67 руб.
До настоящего времени денежные средства в адрес Управления жилищно-коммунального хозяйства не поступили, документы о взыскании неустойки в судебном порядке Управлением жилищно-коммунального хозяйства в суд не направлялись.
27. Проверка муниципального контракта от 13.06.2017 № 0138300002117000055 ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара от ул. Ленина до пешеходного перехода по административной дороге Облрадиоцентр - г.Елизово, подрядчик ИП Новов А.С. Срок выполнения работ до 20.07.2017 года, показала, что подрядчик просрочил срок выполнения работ 19 календарных дней (акт о приемке выполненных работ от 09.08.2017 № б/н). На основании этого, Управлением жилищно-коммунального хозяйства в адрес ИП Новов А.С. от 11.08.2017 года направлена претензия в сумме 30 397,44 руб.

До настоящего времени денежные средства в адрес Управления жилищно-коммунального хозяйства не поступили, документы о взыскании неустойки в судебном порядке Управлением жилищно-коммунального хозяйства в суд не направлялись.
28. Проверка муниципального контракта от 01.06.2017 № 0138300002117000040 ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Завойко в городе Елизово, подрядчик ООО «Регион-Восток». Срок выполнения работ до 24.07.2017 года, показала, что подрядчик просрочил срок выполнения работ на 41 календарный день (акт о приемке выполненных работ от 04.09.2017 года №1), в то время, Управлением жилищно-коммунального хозяйства в адрес ООО «Регион-Восток» от 12.09.2017 года направлена претензия о просрочке выполнения работ по контракту в количестве 48 календарных дней в сумме 68 566,19 коп., отраженная сумма и количество календарных дней является не верными, правильный расчет неустойки указан в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1. , руб.

	№ п/п
	Формула
	Расчёт
	Результат

	
	1
	2
	3

	1
	К = ДП÷ДК × 100%
	= 41÷54 × 100%=
	75,93% ( К*=0,02)

	2
	Cцб = К* × Ставка ЦБ
	= 0.02 × 9%=
	0,18%

	3
	C = Cцб × ДП
	= 0.18% × 41
	= 0,0738

	4
	П = (Ц - В) × C
	= (793 590,11 - 0,00) × 0.0738
	= 58 566,95


Из представленной таблицы 2.5.1., следует, что сумма неустойки на 12.09.2017 года должна была составлять 58 566,95 руб.

Тем самым, Управлением жилищно-коммунального хозяйства в адрес ООО «Регион-Восток» направлена претензия с неправильным расчетом, разница излишне начисленной неустойки в сумме составляет 9 999,24 руб.

До настоящего времени денежные средства в адрес Управления жилищно-коммунального хозяйства не поступили, документы о взыскании неустойки в судебном порядке Управлением жилищно-коммунального хозяйства в суд не направлялись.
29. Всего в процессе реализации подпрограммы в 2017 году осуществлено 20 закупок, по результатам которых заключено 19 муниципальных контрактов и 1 договор на общую сумму 133 903 877,91 руб. Общая сумма экономии в результате проведения конкурентных процедур составила 6 094 927,09 руб., из них:

- 5 закупок - конкурентным способом определения поставщиков на  сумму 55 390 426,98 руб. Общая сумма экономии в результате проведения конкурсной процедуры составила 6 124 590,02 руб.

- 14 закупок – вследствие не состоявшихся процедур на общую сумму 78 420 524,93 руб. Общая сумма экономии составила - 29 662,93 руб.

- 1 закупка - по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ на общую сумму 92 926,00 руб.

По итогам оценки эффективности расходов на закупки на реализацию подпрограммы общая сумма экономии бюджетных средств в 2017 году составила 6 094 927,09 руб.

Результаты проведения контрольного мероприятия по Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

1. Управлению архитектуры и градостроительства предусмотрено бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2017 году» муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2017 году» 629 000,00 руб. (за счет средств местного бюджета).

Согласно актам выполненных работ, исполнение программных мероприятий по заключенным муниципальным контрактам и договорам, по состоянию на 31.12.2017 года составило 629 000,00 руб.

Кассовое исполнение подпрограммных мероприятий по муниципальной программе согласно платежным поручениям составило 344 288,64 руб., что составляет 54,74% от предусмотренных бюджетных ассигнований.
Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 года составляет 284 711,36 руб.

2. В рамках исполнения подпрограммных мероприятий в 2017 году Управлением архитектуры и градостроительства заключено четыре муниципальных контракта. Один контракт расторгнут по соглашению сторон (оплата не производилась). Нарушений по выполнению условий заявленных в муниципальных контрактах, заключенных для реализации Подпрограммных мероприятий не установлено. 

3. Согласно представленному плану закупок нарушений при размещении информации для осуществления конкурентных процедур при проведении мероприятий для реализации программы не выявлено. 

Согласно представленному плану-графику закупок нарушений при размещении информации для осуществления конкурентных процедур при проведении мероприятий для реализации программы не выявлено. 
4. В рамках реализации Подпрограммы за 2017 год осуществлено 3 закупки на общую сумму 629 000,00 руб. Общая сумма экономии в результате проведения конкурентных процедур составила 171 000,00 руб., из них:

- 2 закупки - конкурентным способом определения поставщиков на  сумму 529 000,00 руб. Общая сумма экономии в результате проведения конкурсной процедуры запросов котировок составила 171 000,00 руб.

- 1 закупка - по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на общую сумму 100 000,00 руб.

По итогам оценки эффективности расходов на закупки на реализацию программы общая сумма экономии бюджетных средств за 2017 год составила 171 000,00 руб.

5. В рамках проведенного аудита нарушений при выборе способа определения поставщика (подрядчика) не выявлено, закупки произведены в соответствии с целями для реализации программных мероприятий.

Результаты проведения контрольного мероприятия по Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово».

1. Объем средств субсидий, предусмотренных в бюджете Елизовского городского поселения МБУ «Благоустройство города Елизово» на иные цели на 2017 год (по состоянию на 14.12.2017 года) составил 7 727 273,37 руб. (6 025 161,37 руб. - приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники; 1 702 112,00 руб. - устройство, проектирование, восстановление детских площадок и других придомовых площадок), из них 6 000 000, 00 руб. - иные межбюджетные трансферты направленные на финансовое обеспечение расходных обязательств (за счет остатков средств по состоянию на 01.01.2017) и 1 727 273,37 руб. - средства местного бюджета.
Согласно Дополнительному соглашению от 15.12.2017 №23 к Соглашению от 09.01.2017 №1 «О порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета Елизовского городского поселения муниципальному бюджетному учреждению Елизовского городского поселения на иные цели» объем средств субсидий на иные цели на подпрограммные мероприятия составил 7 640 273,37 руб. (6 025 161,37 руб. - приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в Елизововском городском поселении; 1 615 112,00 руб. - устройство, проектирование, восстановление детских площадок и других придомовых площадок).
В соответствии с подпрограммой объем средств на подпрограммные мероприятия составил 8 187 273,37 руб. (6 025 161,37 руб. - приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в Елизовском городском поселении; 1 702 112,00 руб. - устройство, проектирование, восстановление детских площадок и других придомовых площадок; 460 000,00 руб. - ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта).
Таким образом, допущено нарушение порядка принятия решений о разработке муниципальных программ (нарушены положения части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ), выразившееся в не приведении в соответствие Подпрограммы с муниципальным нормативным правовым актом «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017 год» от 15.12.2016 №10-НПА» от 14.12.2017 №270, не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
2. Согласно актам выполненных работ, исполнение подпрограммных мероприятий по заключенным муниципальным контрактам и договорам, по состоянию на 31.12.2017 года составило 7 567 131,37 руб.

Кассовое исполнение подпрограммных мероприятий по муниципальной программе согласно платежным поручениям составило 6 939 631,37 руб., что составляет 89,80% от предусмотренных бюджетных ассигнований.
Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 года составляет 627 500,00 руб.

3. МБУ «Благоустройство города Елизово» не применили меры ответственности по муниципальному контракту от 15.05.2017 года №0138300002117000028, заключенному с ООО «1509 Сервис» на поставку навесного снегоочистительного оборудования, не обратились за взысканием неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика ООО «1509 Сервис» в сумме 8 365,12 руб.

4. В ходе обследования выполненных работ по муниципальному контракту от 12.05.2017 года №0138300002117000033, заключенному с ООО «СпецСтрой-К» на выполнение работ по изготовлению и установке информационных табличек на детских игровых площадках, расположенных на территории Елизовского городского поселения, на поверхности 29 металлических конструкций для монтажа информационных табличек обнаружены обширные области коррозии металла (стоимость окраски 3 849,44 руб.)

Согласно пункта 5.1. муниципального контракта от 12.05.2017 года №0138300002117000033, гарантийный срок составляет два года.

На момент проведения контрольного мероприятия МБУ «Благоустройство города Елизово» не воспользовалось правом устранения недостатков в рамках гарантийного срока.

5. В ходе обследования выполненных работ по муниципальному контракту от 12.05.2017 года №0138300002117000033 установлено, что объем и содержание работ предусмотренных локальным сметным расчетом и принятых согласно акта о приемке выполненных работ, не соответствует фактически выполненным работам.

По четырем позициям локального сметного расчета и акта о приемке выполненных работ изменены объемы и (или) фактически используемые материалы.

При этом в ходе осмотра также было установлено, что на металлические стойки были установлены пластиковые таблички (31 шт.) размером 600х700 мм из белого пластика с наклейкой, стоимость которых не была учтена в локальном сметном расчете и акте о приемке выполненных работ.

На момент осмотра было обнаружено 3 целых пластиковых таблички, остальные 28 отсутствуют (сломаны).

ООО «СпецСтрой-К» в ходе контрольного мероприятия была представлена товарная накладная от 14.06.2017 №12, подтверждающая стоимость установленных пластиковых табличек.

Таким образом, МБУ «Благоустройство города Елизово» приняло и оплатило выполненные работы, несоответствующие условиям муниципального контракта от 12.05.2017 года №0138300002117000033. При этом, установленное в ходе контрольного мероприятия несоответствие фактически выполненных работ и объемов, использованных материалов данным указанным в локальном сметном расчете и акте о приемке выполненных работ от 30.06.2017 №1 не привело к оплате фактически не выполненных работ. 

6. В нарушение пункта 13.5 муниципального контракта от 12.05.2017 года №0138300002117000033, стороны не заключили письменного дополнительного соглашения об изменении объема и перечня работ, предусмотренного муниципальным контрактом от 12.05.2017 года №0138300002117000033.
7. Информационные таблички, изготовленные и установленные согласно условий муниципального контракта от 12.05.2017 года №0138300002117000033 должны были быть приняты к учету в качестве основных средств и отражены на счете 101.00 «Основные средства».
В нарушение пункта 38 Инструкции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н (в редакции c 01.01.2017 по 28.10.2018), МБУ «Благоустройство города Елизово» информационные таблички, изготовленные и установленные согласно условий муниципального контракта от 12.05.2017 года №0138300002117000033 отнесены к материальным запасам, приняты к учету как иное движимое имущество и отражены на счете 105.36 «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество учреждения».

Таким образом, МБУ «Благоустройство города Елизово» нарушило общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта (статьи 13, 14 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»), что выразилось в искажении показателя бухгалтерской отчетности за 2017 год, а именно, при подготовке Баланса государственного (муниципального) учреждения МБУ «Благоустройство города Елизово» на 01.01.2018 показатель по коду строки 010 «основные средства» формы 0503730 был занижен на 213 443,00 руб., что привело к искажению бухгалтерской отчетности на 0,25 % (83 823 205,01+213 443,00 = 84 036 648,01 руб.; 213 443,00 руб.*100% / 84 036 648,01 руб. =0,25%).
8. МБУ «Благоустройство города Елизово» не применило меры ответственности по муниципальному контракту от 12.05.2017 года №0138300002117000031, заключенному с ООО «СпецСтрой-К» на выполнение работ по восстановлению покрытия на детских игровых площадках, расположенных на территории Елизовского городского поселения, в нарушение пункта 9.3 муниципального контракта не направило требование об уплате неустойки в размере 1 218,16 руб. (за 3 дня просрочки исполнения по муниципальному контракту) в адрес ООО «СпецСтрой-К».
9. В нарушение части 4 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ 
МБУ «Благоустройство города Елизово» несвоевременно представило информацию (сведения) - платежное поручение от 22.11.2017 №777272 (размещено в реестре контрактов 28.02.2018, с опозданием на 60 рабочих дней), подлежащее включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

10. Согласно условий технического задания (Приложение №1 к муниципальному контракту от 12.05.2017 года №0138300002117000031) в рамках выполнения работ по восстановлению покрытия на детских игровых площадках, расположенных на территории Елизовского городского поселения, должна была быть произведена выемка грунта в объеме 255,16 м3 и подсыпка песком в объеме 255,16 м3 на 21 детской площадке.

В ходе проведенного осмотра было установлено, что работы по восстановлению покрытия на детских игровых площадках, расположенных на территории Елизовского городского поселения в 2017 году производились, песок на детских площадках, согласно указанного в техническом задании перечня детских площадок присутствует.

В виду отсутствия рабочей документации, определяющей объем выполненных работ по каждой детской площадке отдельно, схемы выполнения работ, по прошествии длительного временного периода от даты приемки выполненных работ (14.07.2017) не представляется возможным достоверно определить объем выполненных работ по каждой детской площадке.
11. МБУ «Благоустройство города Елизово» не применило меры ответственности по муниципальному контракту от 05.09.2017 года №0138300002117000084, заключенному с ООО «Оранж групп», на поставку детского игрового комплекса, в нарушение пункта 7.4. муниципального контракта не направило требование об уплате неустойки в размере 1 683,00 руб. (за 6 дней просрочки исполнения по муниципальному контракту) в адрес ООО «Оранж групп».

12. Муниципальный контракт от 05.09.2017 года №0138300002117000084 заключен с ООО «Оранж групп» на поставку детского игрового комплекса на сумму 340 000,00 руб.
Согласно договора от 23.11.2017 года №б/н с ИП Мещеряков А.В., были выполнены работы по установке детского игрового комплекса на улице Геофизическая, 18 в городе Елизово, стоимость работ составила 73 000,00 руб. (акт о приемке выполненных работ от 31.12.2017 №б/н).
В соответствии с данными бухгалтерского учета МБУ «Благоустройство города Елизово» - оборотно-сальдовая ведомость по счету 101.00 «Основные средства» на 31.12.2017, в бухгалтерском учете МБУ «Благоустройство города Елизово» отсутствует основное средство - «Детская площадка ул.Геофизическая 16», данное основное средство отражено в учете на счете 101.00 «Основные средства» в 2018 году, при этом стоимость основного средства «Детская площадка ул.Геофизическая 16» составила 340 000,00 руб. 

Таким образом, МБУ «Благоустройство города Елизово» в нарушение пункта 62 Инструкции от 01.12.2010 года №157н при определении первоначальной стоимости объекта основного средства не были учтены затраты по установке в сумме 73 000,00 руб.

Первоначальная стоимость основного средства «Детская площадка ул.Геофизическая 16» с учетом сумм затрат по установке объекта основного средства должна была составить 413 000,00 руб. 

При этом, МБУ «Благоустройство города Елизово» нарушило общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта (статьи 13, 14 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»), что выразилось в искажении показателя бухгалтерской отчетности за 2017 год, а именно, при подготовке Баланса государственного (муниципального) учреждения МБУ «Благоустройство города Елизово» на 01.01.2018 показатель по коду строки 010 формы 0503730 был занижен на 413 000,00 руб., что привело к искажению бухгалтерской отчетности на 0,49 % (83 823 205,01+413 000,00 = 84 236 205,01 руб.; 413 000,00 руб.*100% / 84 236 205,01 руб. =0,49 %).
13. Муниципальный контракт от 03.07.2017 года №0138300002117000065 заключен с ООО «Оранж групп» на поставку детского игрового комплекса на сумму 487 500,00 руб.

МБУ «Благоустройство города Елизово» заключило 11.10.2017 Договор №б/н с ООО «Альянс» на выполнение работ по установке детского игрового комплекса на улице Уральская, д.9 в городе Елизово на сумму 1 000,00 руб., в результате чегоприняло обязательства.

Факт хозяйственной жизни оформлен Договором от 11.10.2017 №б/н.
При этом, в регистрах бухгалтерского учета отсутствует информация о Договоре от 11.10.2017 №б/н с ООО «Альянс».
Согласно данным бухгалтерского учета оборотно-сальдовая ведомость по счету 101.00 «Основные средства» на 31.12.2017, в бухгалтерском учете МБУ «Благоустройство города Елизово» отсутствует основное средство - «Детская площадка ул.Уральская, д.9», при этом в соответствии с карточкой счета 106.31 за 2017, журналом операций №4 за 3 квартал 2017, элементы детского игрового комплекса отражены в бухгалтерском учете МБУ «Благоустройство города Елизово» 01.08.2017 на счете 106.31 – вложения в основные средства – иное движимое имущество учреждения.

В рамках выполнения условий Договора от 11.10.2017 №б/н (подрядчик ООО «Альянс», цена договора – 1 000,00 руб.) была произведена установка детского игрового комплекса на улице Уральская д.9 в городе Елизово (акт приемки выполненных работ отсутствует).

В ходе осмотра было установлено, что работы по договору от 11.10.2017 №б/н выполнены, детский игровой комплекс на улице Уральская д.9 в городе Елизово установлен в 2017 году.

Таким образом, не приняв к бухгалтерскому учету в 2017 году обязательства предусмотренные Договором от 11.10.2017 №б/н, МБУ «Благоустройство города Елизово» нарушило общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта (статьи 13, 14 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», нарушены положения абзаца 2 пункта 318, Инструкции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н, части 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», МБУ «Благоустройство города Елизово»).
Также, МБУ «Благоустройство города Елизово» допущено нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (нарушены положения частей 1,3 статьи 9, части 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», МБУ «Благоустройство города Елизово»), выразившееся в не оформлении акта о приемке выполненных работ по договору от 11.10.2017 №б/н на сумму 1 000,00 руб.

При этом, МБУ «Благоустройство города Елизово» нарушило общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта (статьи 13, 14 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»), что выразилось в искажении показателя бухгалтерской отчетности за 2017 год, а именно, при подготовке Баланса государственного (муниципального) учреждения МБУ «Благоустройство города Елизово» на 01.01.2018 показатель по коду строки 010 формы 0503730 был занижен на 488 500,00 руб.(487 500,00 руб. – стоимость детского игрового комплекса, 1 000,00 - стоимость установки), что привело к искажению бухгалтерской отчетности на 0,58 % (83 823 205,01+488 500,00 = 84 311 705,01 руб.; 488 500,00 руб.*100% / 84 311 705,01руб. =0,58 %).
14. Договор от 08.11.2017 года №б/н заключен с ИП Костюкова Н.Д. на обустройство придомовой площади у дома №13 по улице Подстанционная в городе Елизово на сумму 49 858,00 руб.

При расчете стоимости работ по состоянию на IV квартал 2017 были применены индексы изменения сметной стоимости, утвержденные согласно Приказа Министерства строительства Камчатского края от 20.12.2016 №116.

В соответствии с Письмом Министерства строительства Камчатского края от 01.06.2017 №32/1525, Министерство строительства продлевает действие индексов для определения сметной стоимости капитального и текущего ремонта с использованием средств краевого бюджета по приказу Министерства строительства Камчатского края от 20.12.2016 №116 до 30.09.2017 согласно письму Минстроя РФ от 31.03.2017 №10873-ХМ.

Таким образом, на 08.11.2017 (дата заключения Договора) при расчете затрат на обустройство придомовой площади у дома №13 по улице Подстанционная в городе Елизово в локальном сметном расчете необходимо было использовать индекс изменения сметной стоимости согласно письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.10.2017 №35948-ХМ/09.

Исходя из выше изложенного следует, что МБУ «Благоустройство города Елизово» допущено нарушение при определении начальной (максимальной) цены контракта, при этом, сумма неправомерно завышенных, принятых и оплаченных выполненных работ по договору от 08.11.2017 года №б/н, на обустройство придомовой площади у дома №13 по улице Подстанционная в городе Елизово составила 4 861,00 руб.

Согласно части 8 пункта 2 Постановления администрации Елизовского городского поселения от 09.01.2017 года № 05-п «О мерах по реализации муниципального правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017» главные распорядители бюджетных средств Елизовского городского поселения должны осуществлять процедуры закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в срок до 01.10.2017 года. 
В нарушение вышеуказанного пункта МБУ «Благоустройство города Елизово» провело процедуры с нарушением сроков по Договору от 08.11.2017 года №б/н, на обустройство придомовой площади у дома №13 по улице Подстанционная в городе Елизово.

15. В 2017 году план закупок формировался в соответствии с правилами формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 №552 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд» (с изменениями и дополнениями).
Согласно представленному плану-закупок нарушений при размещении информации для осуществления конкурентных процедур при проведении мероприятий для реализации подпрограммы не выявлено. 

В части проверки в плане закупок превышения объема закупок у единственного поставщика не представляется возможным, так как проводимое контрольное мероприятие направлено на проверку объема денежных средств предусмотренных только на подпрограммные мероприятия.

В 2017 году план-график формировался в соответствии с требованиями к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 №554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг».
Согласно представленному плану-графику закупок в 2017 году нарушений при размещении информации для осуществления конкурентных процедур при проведении мероприятий для реализации подпрограммы не выявлено.

В части проверки в плане-графике закупок превышения объема закупок у единственного поставщика не представляется возможным, так как проводимое контрольное мероприятие направлено на проверку объема денежных средств предусмотренных только на подпрограммные мероприятия.

Всего в процессе реализации подпрограммы в 2017 году осуществлено 8 закупок, по результатам которых заключено 6 муниципальных контрактов и 2 договора на общую сумму 7 640 131,37 руб. Общая сумма экономии в результате проведения конкурентных процедур составила 586 912,63 руб., из них:

- 3 закупки - конкурентным способом определения поставщиков на  сумму 6 512 661,37 руб. Общая сумма экономии в результате проведения конкурсной процедуры составила 552 063,63 руб.

- 3 закупки – вследствие не состоявшихся процедур на общую сумму 1 004 612,00 руб. Общая сумма экономии составила - 34 849,00 руб.

- 2 закупки - по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ на общую сумму 122 858,00 руб.

По итогам оценки эффективности расходов на закупки на реализацию подпрограммы общая сумма экономии бюджетных средств в 2017 году составила 586 912,63 руб.

В рамках проведенного аудита нарушений при выборе способа определения поставщика (подрядчика) не выявлено.

16. Договор от 23.11.2017 года №б/н заключен с ИП Мещеряков А.В. на выполнение работ по установке детского игрового комплекса на улице Геофизическая, 18 в городе Елизово на сумму 73 000,00 руб.

Согласно части 8 пункта 2 Постановления администрации Елизовского городского поселения от 09.01.2017 года № 05-п «О мерах по реализации муниципального правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017» главные распорядители бюджетных средств Елизовского городского поселения должны осуществлять процедуры закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в срок до 01.10.2017 года. 
В нарушение вышеуказанного пункта МБУ «Благоустройство города Елизово» провело процедуры с нарушением сроков по Договору от 23.11.2017 года №б/н на выполнение работ по установке детского игрового комплекса на улице Геофизическая, 18 в городе Елизово.

17. На поставку и монтаж элементов детского игрового комплекса (ул.Геофизическая 16) предусмотрено 500 000,00 руб., исполнено согласно актам выполненных работ 413 000,00 руб.
Согласно Дополнительному соглашению от 15.12.2017 №23 к Соглашению от 09.01.2017 №1 «О порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета Елизовского городского поселения муниципальному бюджетному учреждению Елизовского городского поселения на иные цели» на «Устройство, проектирование, восстановление детских площадок и других придомовых площадок» предусмотрены средства субсидии на иные цели в размере 1 615 112,00 руб.

В соответствии с расчетами (обоснованиями) к плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения от 29.12.2017 за счет средств субсидии на иные цели, на поставку и монтаж элементов детского игрового комплекса (ул.Геофизическая 16) предусмотрены расходы в сумме 413 000,00 руб. (подпункт 9, пункта 6.7. расчет (обоснование) на приобретение основных средств, материальных запасов).

Также необходимо отметить, что в соответствии с Отчетом об обязательствах МБУ «Благоустройство города Елизово» на 01.0.12018 (форма по ОКУД 0503738, вид финансового обеспечения – субсидия на иные цели) сумма расходных обязательств МБУ «Благоустройство города Елизово» составляет 14 953 056,78 руб.(графа 6).
Согласно пункту 48 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н, в графе 6 формы 0503738 указывается сумма расходных обязательств на основании данных по соответствующим счетам аналитического учета счета 502.11 «Принятые обязательства на текущий финансовый год» в сумме кредитовых оборотов по счету.

Согласно пункта 21 Инструкции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н, в целях организации и ведения бухгалтерского учета, утверждения Рабочего плана счетов применяются следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности)(КФО):

для государственных (муниципальных) учреждений, организаций, осуществляющих полномочия получателя бюджетных средств, финансовых органов соответствующих бюджетов и органов, осуществляющих их кассовое обслуживание:

1 - деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность);

2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);

3 - средства во временном распоряжении;

4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

5 - субсидии на иные цели.
В соответствии с заверенной копией оборотно-сальдовой ведомости по счету 502.11 «Принятые обязательства на текущий финансовый год» за 2017 год (КФО Равно «5» - субсидия на иные цели) сумма принятых в 2017 году обязательств составила 14 953 056,78 руб., в том числе обязательства по Договору от 23.11.2017 №б/н за выполнение работ по установке детского игрового комплекса на улице Геофизическая, 18 в размере 73 000,00 руб., что подтверждает факт принятия обязательств по Договору от 23.11.2017 №б/н в рамках использования средств субсидии на иные цели.

С учетом вышеизложенного, МБУ «Благоустройство города Елизово» должно было принять денежные обязательства, после подписания акта о приемке выполненных работ от 31.12.2017№б/н в рамках использования средств субсидии на иные цели и произвести оплату подпрограммного мероприятия «Поставка и монтаж элементов детского игрового комплекса (ул.Геофизическая 16)» за счет средств субсидии на иные цели.

Акт о приемке выполненных работ от 31.12.2017№б/н, согласно журнала операций №4, был отражен в бухгалтерском учете МБУ «Благоустройство города Елизово» 08.02.2018.

При этом, согласно заверенной копии карточки счета 502.12 «Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год» за 01.01.2018-30.03.2018 (принятые на учет денежные обязательства текущего года) 08.02.2018 МБУ «Благоустройство города Елизово» приняло на учет денежные обязательства по договору от 23.11.2017 №б/н в сумме 73 000,00 руб., по КФО 4 в рамках использования средств субсидии на выполнение муниципального задания.
Согласно данным бухгалтерского учета (заверенная копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 302.00 «Расчеты по принятым обязательствам» за 1 квартал 2018 года, по КФО 4 в рамках использования средств субсидии на выполнение муниципального задания), оплата по Договору от 23.11.2017 №б/н на выполнение работ по установке детского игрового комплекса на улице Геофизическая, 18 в размере 73 000,00 руб., осуществлена за счет средств субсидии, предусмотренных на выполнение муниципального задания в 2018 году (платежное поручение от 06.03.2018 №357701).

В соответствии с частью 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации предусматриваются субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных (муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного (муниципального) имущества.

Согласно положениям статьи 9.2. Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и уставом.

Муниципальные задания для бюджетного учреждения в соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными видами деятельности формирует и утверждает соответствующий орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного (муниципального) задания.

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Учредителем – Управлением Жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения для МБУ «Благоустройство города Елизово» было утверждено муниципальное здание на 2018 год.

Муниципальное задание для МБУ «Благоустройство города Елизово» на 2018 год (с изменениями от 29.01.2018) содержит перечень муниципальных работ (услуг), выполняемых МБУ «Благоустройство города Елизово» для исполнения муниципального задания в 2018 году. Данный перечень работ не содержит работы по установке детского игрового комплекса на улице Геофизическая, 18 в городе Елизово.

Для целей финансового обеспечения выполнения муниципального задания между Управлением Жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения и МБУ «Благоустройство города Елизово» заключено Соглашение от 28.12.2017 №1 «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на 2018 год». 
Согласно пункта 2.3.1 Соглашения от 28.12.2017 №1 «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год», МБУ «Благоустройство города Елизово» обязано осуществлять использование субсидии в целях оказания муниципальных услуг в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании.

Дополнительным соглашением от 19.02.2018 №3 к Соглашению от 28.12.2017 №1 «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год» определен размер субсидии на выполнение муниципального задания – 48 688 373,20 руб.

Документом, определяющим направления использования бюджетным учреждением субсидии на выполнение государственного задания, является план финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, установленном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного учреждения, в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минфина РФ от 28.07.2010 №81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (далее - Требования №81н).

В силу п. 9 Требований №81н при составлении плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) учреждение составляет показатели плана исходя из предоставленной органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, информации о планируемых объемах расходных обязательств, в том числе об объемах субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

Пунктом 6.7. Расчетом (обоснованием) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год (редакция от 26.02.2018) МБУ «Благоустройства города Елизово» за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания предусмотрено 48 688 373,20 руб. 

При этом перечень предусмотренных расходов не включает затраты на установку детских игровых комплексов, в том числе детского игрового комплекса на улице Геофизическая, 18 в городе Елизово.

Таким образом, в нарушение части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пункта 2.3.1 Соглашения от 28.12.2017 №1 «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год» МБУ «Благоустройство города Елизово», произведя оплату денежных обязательств по Договору от 23.11.2017 №б/н на выполнение работ по установке детского игрового комплекса на улице Геофизическая, 18 в размере 73 000,00 руб. (отсутствует в муниципальном задании), использовало средства субсидии «На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год» на цели, не предусмотренные муниципальным заданием на 2018 год (с изменениями от 29.01.2018) и планом финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год (редакция от 26.02.2018).

Согласно статье 15.14 КоАП РФ, нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не по целевому назначению.

18. МБУ «Благоустройство города Елизово» не отразив в бухгалтерском учете событие после отчетной даты – акт о приемке выполненных работ от 31.12.2017 №б/н, нарушило общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта (статья 13, 14 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
Предложения:
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений.
2. Принять меры по предупреждению возникновения аналогичных нарушений и недостатков в деятельности учреждения.
3. Привлечь к дисциплинарной ответственности соответствующих должностных лиц.
Руководитель
Контрольно-счетной палаты

Елизовского городского поселения
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