О Т Ч Ё Т

о результатах
проверки законности и эффективности использования средств бюджета Елизовского городского поселения в рамках муниципальной программы «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении» за 2016, 2017 года.

г. Елизово








    17.12.2018 года
Основание для проведения контрольного мероприятия: годовой план работы Контрольно-счётной палаты Елизовского городского поселения на 2018 год, распоряжение руководителя Контрольно-счётной палаты Елизовского городского поселения.
Цель контрольного мероприятия: проверка законности и эффективности использования средств бюджета Елизовского городского поселения в рамках муниципальной программы «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении» за 2016, 2017 года.

Предмет контрольного мероприятия: контракты, договоры, соглашения; платёжные и иные первичные учетные документы; данные регистров бухгалтерского учета а также иные документы и материалы, необходимые для проведения контрольного мероприятия.
Объект контрольного мероприятия:
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения
Проверяемый период: 01.01.2016 – 31.12.2017.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 24.10.2018 года 
по 23.11.2018 года.

Перечень оформленных актов:
Акт контрольного мероприятия от 30.11.2018 года № I/17-2018
1. Результатами контрольного мероприятия установлено:
	№

п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя,

кол-во/ руб.

	1
	2
	3

	1.1.
	Объем проверенных средств, руб., в том числе
	

	1.1.1.
	- объем проверенных бюджетных средств, руб.
	2 525 531,05

	1.1.2.
	- объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере закупок, руб.
	2 525 531,05

	2
	Выявлено нарушений, кол-во/руб., в том числе:
	12/7 011,00

	2.1.
	-нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц
	8/0

	2.1.1.
	- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров)
	4/0



	2.1.2.
	-непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию
	4/2 229 155,83

	2.2.
	- прочие нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия
	4/7 011,00

	2.2.1.
	- оплата фактически невыполненных работ 
	4/7 011,00

	2.3.
	Устранено нарушений 
	4/2 229 155,83


1. В ходе обследования выполненных работ по муниципальному контракту от 24.08.2016 года №0138300002116000077-0196446-01, установлено, что фактически в жилом помещении, расположенном по адресу: г.Елизово, ул.Чкалова, д.16, кв.5 установлены оконные и балконный модуль (двери) не соответствующие локальному сметному расчету и акту приемки выполненных работ.

Таблица №2.2

	№ п/п
	Наименование материалов, приборов согласно локальному сметному расчету и акту приемки выполненных работ
	Фактически установлено

	1.
	ул.Чкалова, д.16, кв.5
	

	1.1.
	Дверь обычная (дверной профиль) полотна распашные из ПВХ 2-х камерный стеклопакет
	Дверь обычная (дверной профиль) полотна распашные из ПВХ однокамерный стеклопакет

	1.2.
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой двухкамерным стеклопакетом
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой однокамерным стеклопакетом

	1.3.
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой двухкамерным стеклопакетом
	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой однокамерным стеклопакетом


Согласно данным указанным в таблице 2.2., фактически в рамках выполнения работ по восстановительному ремонту жилого помещения по муниципальному контракту от 24.08.2016 года №0138300002116000077-0196446-01, находящегося в собственности Елизовского городского поселения по адресу: г.Елизово, ул.Чкалова, д.16, кв.5 были установлены два оконных блока (большое и малое окна) и двери распашные (выход на балкон) с однокамерным стеклопакетом.

2. В ходе обследования выполненных работ по муниципальному контракту от 05.06.2017 года №0138300002117000046-0196446-02, установлено, что фактически в жилом помещении, расположенном по адресу: г.Елизово, ул.Ленина, д.26, кв.28 установлены оконные блоки не соответствующие локальному сметному расчету и акту приемки выполненных работ.

Таблица №2.7
	№ п/п
	Наименование материалов, приборов согласно локальному сметному расчету и акту приемки выполненных работ
	Фактически установлено

	1.
	ул.Ленина, д.26, кв.28
	

	1.1.
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой двухкамерным стеклопакетом (3 шт. – 4,62 м2)
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой однокамерным стеклопакетом (3 шт. – 4,62 м2)


Согласно данным указанным в таблице 2.7, фактически в жилом помещении, расположенном по адресу: г.Елизово, ул.Ленина, д.26, кв.28 были установлены оконные блоки (4,62 м2 – 3 шт.) с однокамерным стеклопакетом.

3. В ходе осмотра выполненных работ по муниципальному контракту от 05.06.2017 года №0138300002117000046-0196446-02 по адресу: г.Елизово, ул.Ленина, д.26, кв.28 и сопоставления с актом выполненных работ выявлены отклонения:

Таблица №2.8.

	№ п/п
	Наименование материалов, приборов, выполненных работ
	Количество, ед.изм.
	Сумма, руб.

	1.
	ул.Ленина, д.26, кв.28
	
	

	1.1.
	Облицовка дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов
	1,56 м2
	2 841,00

	1.2.
	Обналичка дверная
	10,4 м
	532,00

	1.3.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по поверхности потолков из плит ПВХ
	18,2 м2
	3 226,00

	1.4.
	Металлический накладной профиль
	5,985 м
	412,00

	
	Итого: 
	
	7 011,00


Таким образом, были приняты по акту о приемке выполненных работ от 04.08.2017 №1 и оплачены по муниципальному контракту от 05.06.2017 года №0138300002117000046-0196446-02, при этом отсутствовали на момент обследования Контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения 19.11.2018 года, материалы/работы/приборы на общую сумму 7 011,00 руб. 

4. Договор от 13.03.2017 года №14 заключенный с ООО «Исток» на выполнение работ по восстановительному ремонту жилых помещений, находящихся в собственности Елизовского городского поселения (ул.Красноярская, д.4, кв.81) на сумму 25 000,00 руб. и локальный сметный расчет не были представлены, поэтому не представляется возможным установить наличие/отсутствие нарушений в части определения начальной цены договора, соответствие выполненных работ перечню и объему определенных договором.


5. На официальном сайте в реестре контрактов размещена информация об исполнении муниципальных контрактов: №0138300003616000026-0196446-01 на сумму 444 840,11 руб., №0138300003616000025-0196446-01 на сумму 397 149,63 руб.


В соответствии с пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 (далее - Правила), в целях ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет информацию в уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с даты изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

В нарушение пункта 12 Правил, акты сдачи-приемки: от 05.05.2016 №б/н по муниципальному контракту №0138300003616000025-0196446-01 от 19.04.2016 года; от 16.05.2016 года №б/н по муниципальному контракту № 0138300003616000026-0196446-01 от 19.04.2016 года, не были размещены на официальном сайте в реестре контрактов (крайняя дата размещения: акта сдачи-приемки от 05.05.2016 № б/н, является 10.05.2016 года, акта сдачи-приемки от 16.05.2016 № б/н, является 19.05.2016 года).


6. На официальном сайте в реестре контрактов от 09.08.2017 года, размещен акт о приемке выполненных работ с датой от 07.04.2018 года на сумму 235 166,09 руб., по муниципальному контракту №0138300002117000047-0196446-02 от 05.06.2017 года на выполнение работ по восстановительному ремонту жилых помещений, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, в то время как дата подписания акта является 04.08.2017 года.


Тем самым, на официальном сайте в реестре контрактов размещена недостоверная информация о дате акта приемке выполненных работ.

7. Так же, на официальном сайте в соответствии с частью 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, размещен отчет от 25.04.2018 года об исполнении муниципального контракта №9 от 12.09.2017 года на выполнение работ по восстановительному ремонту жилых помещений, находящихся в собственности Елизовского городского поселения на сумму 128 000,00 руб.

Согласно части 3 статьи 7 Федерального закона № 44-ФЗ информация, предусмотренная Федеральным законом № 44-ФЗ и размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной. В нарушение данной статьи отчет содержит неверную информацию в части суммы исполнения муниципального контракта, сумма расхождения составляет 1 152 000,00 руб.

Отчет, размещенный на официальном сайте, содержит недостоверную информацию по исполнению муниципального контракта №9 от 12.09.2017 года.

Представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, является административным правонарушением, предусмотренным частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ. 

Предложения:
1.
Принять меры по устранению выявленных нарушений. 

2.
Принять меры по предупреждению возникновения аналогичных нарушений и недостатков в деятельности учреждения.
3.
Привлечь к дисциплинарной ответственности соответствующих должностных лиц.
И.о. руководителя
Контрольно-счетной палаты

Елизовского городского поселения


                             А.В. Прочко
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