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о результатах проверки законности и эффективности использования средств бюджета Елизовского городского поселения, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году» - подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2016 году» (выборочно)
г. Елизово









10.10.2016 года
Основание для проведения контрольного мероприятия:

годовой план работы Контрольно-счётной палаты Елизовского городского поселения на 2016 год, распоряжение руководителя Контрольно-счётной палаты Елизовского городского поселения
Цель контрольного мероприятия: проверка законности и эффективности использования средств бюджета Елизовского городского поселения, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году» - подпрограмма «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2016 году» (выборочно)
Предмет контрольного мероприятия: бухгалтерская отчётность; договоры, муниципальные контракты, соглашения; платёжные и иные первичные документы; данные регистров бухгалтерского учета; а также иные документы и материалы, необходимые для проведения контрольного мероприятия.
Объект контрольного мероприятия: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения
Проверяемый период: с 01.01.2016 по 01.08.2016 года
Срок проведения контрольного мероприятия: с 08.08.2016 года по 31.08.2016 года.
Перечень оформленных актов:
Акт проверки от 01.09.2016 №I/9-2016
1. Результатами контрольного мероприятия установлено:
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя, кол-во/ руб.

	1
	2
	3

	1
	Объем проверенных средств, руб., в том числе
	14 232 510,76

	
	- объем проверенных бюджетных средств, руб.
	14 232 510,76

	
	- объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере закупок, руб.
	14 232 510,76

	2
	Выявлено нарушений, руб., в том числе: 
	-

	
	- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом
	-

	
	-нарушения при осуществлении муниципальных закупок
	-


1. Подпрограммой «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2016 году» с учетом изменений внесенных по состоянию на 01.08.2016 объем денежных средств, предусмотренных на реализацию Управлением жилищно-коммунального хозяйства подпрограммы «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2016 году» составил 131 641 000,00 руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 105 112 800,00 руб., за счет средств местного бюджета – 26 528 200,00 руб.

2. Муниципальным нормативным правовым актом от 24.12.2015 № 247-НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 2016 год», с учетом изменений внесенных муниципальным нормативным правовым актом от 22.06.2016 №273-НПА средства бюджета Елизовского городского поселения на реализацию подпрограммы «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2016 году» предусмотрены в полном объеме в сумме 131 641 000,00 руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 105 112 800,00 руб., за счет средств местного бюджета – 26 528 200,00 руб.

3. По состоянию на 01.08.2016 Управлением жилищно-коммунального хозяйства в целях исполнения мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2016 году» заключено муниципальных контрактов на сумму 109 266 490,06 руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 87 413 192,03 руб., за счет средств местного бюджета - 21 853 298,03 руб.

Выполнено работ по заключенным муниципальным контрактам на 01.08.2016 в сумме 31 492 707,38 руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 25 194 165,89 руб., за счет средств местного бюджета - 6 298 541,49 руб.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства оплачено за выполненные работы по состоянию на 01.08.2016 в сумме 2 844 177,24 руб. за счет средств местного бюджета.

Кредиторская задолженность Управления жилищно-коммунального хозяйства по состоянию на 01.08.2016  по подпрограмме «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2015 году» составила 28 648 530,14 руб.

4. В ходе проведения контрольного мероприятия, установлено, что ремонт асфальтобетонного полотна придомовых территорий, проездов, улиц в микрорайоне «26 км.» города Елизово осуществляется в рамках следующих программных мероприятий:

- (1.1.1) ремонт автомобильных дорог общего пользования на улицах и внутриквартальных проездах Елизовского городского поселения;

- (1.1.5) устройство тротуара по ул.Крашенинникова в городе Елизово;

- (1.1.7) ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Дальневосточная в городе Елизово.

Во исполнение вышеуказанных программных мероприятий Управлением жилищно-коммунального хозяйства были заключены следующие муниципальные контракты:

- муниципальный контракт от 15.06.2016 № 0138300002116000027-0196446-01 с МУП "Автодор" Вилючинского городского округа на ремонт автомобильных дорог общего пользования на улицах и внутриквартальных проездах Елизовского городского поселения;

- муниципальный контракт от 11.05.2016 № 0138300002116000014-0196446-02 с ООО «Виадук» на устройство тротуара по ул.Крашенинникова в городе Елизово.

- муниципальный контракт от 16.05.2016 № 0138300002116000019-0196446-02 с ООО «Виадук» на ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Дальневосточная в городе Елизово.

5. По состоянию на 01.08.2016 на исполнение программного мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования на улицах и внутриквартальных проездах Елизовского городского поселения» подпрограммой «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2016 году» предусмотрены средства в сумме 13 983 311,00 руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 11 186 648,80 руб., за счет средств местного бюджета 2 796 662,20 руб.

Во исполнение указанного мероприятия Управлением жилищно-коммунального хозяйства по итогам аукциона в электронной форме на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме от 30.05.2016, заключен муниципальный контракт с МУП «Автодор» Вилючинского городского округа от 15.06.2016 № 0138300002116000027-0196446-01 в сумме 9 648 479,76 руб., в том числе НДС 1 471 802,00 руб.

Согласно схемам выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовых территорий, проездов, улиц в микрорайоне «26 км.» города Елизово ремонт выполнялся по следующим улицам: ул.Котельная, ул. Северная, ул. Школьная, ул.Дальневосточная, ул.Соловьева, ул. Крашенинникова. Общая площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 2 808,02 кв.м.

В ходе проведения контрольного мероприятия, выборочно было проведено обследование выполненных работ по муниципальному контракту от 15.06.2016 № 0138300002116000027-0196446-01 в части ремонта асфальтобетонного полотна придомовых территорий, проездов, улиц в микрорайоне «26 км.» города Елизово. Обследование проводилось выборочно, путем сверки площадей отремонтированного асфальтобетонного полотна, указанных в схемах выполненных работ с фактической площадью отремонтированного асфальтобетонного полотна придомовых территорий, проездов, улиц в микрорайоне «26 км.» города Елизово.

По итогам обследования нарушений не установлено.

6. На исполнение программного мероприятия «Устройство тротуара по ул.Крашенинникова в городе Елизово» подпрограммой «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2016 году» по состоянию на 01.08.2016 предусмотрены средства в сумме 836 819,00 руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 669 455,20 руб., за счет средств местного бюджета 167 363,80 руб.

Во исполнение указанного мероприятия Управлением жилищно-коммунального хозяйства по итогам аукциона в электронной форме на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме от 26.04.2016, заключен муниципальный контракт с ООО «Виадук» от 11.05.2016 № 0138300002116000014-0196446-02 в сумме 786 609,80 руб., без НДС.

В ходе проведения контрольного мероприятия было проведено обследование выполненных работ по муниципальному контракту от 11.05.2016 № 0138300002116000014-0196446-02 в части устройство тротуара по ул.Крашенинникова в городе Елизово.

По итогам обследования нарушений не установлено.

7. На исполнение программного мероприятия «Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Дальневосточная в городе Елизово» подпрограммой «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2016 году» по состоянию на 01.08.2016 предусмотрены средства в сумме 3 747 212,00 руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 2 997 769,60 руб., за счет средств местного бюджета 749 442,40 руб.

Во исполнение указанного мероприятия Управлением жилищно-коммунального хозяйства по итогам аукциона в электронной форме на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме от 26.04.2016, заключен муниципальный контракт с ООО «Виадук» от 04.05.2016 № 0138300002116000019-0196446-01 в сумме 3 747 212,00 руб., без НДС.

На момент проведения обследования выполненных работ (17.08.2016) работы по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Дальневосточная не выполняются.

Согласно пояснениям, полученным от Управления жилищно-коммунального хозяйства, работы по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Дальневосточная не выполняются по причине не согласования работ с филиалом «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго». Эксплуатирующей организацией (ПТГ РЭС «Петропавловский») техническое условие было выдано, но с необходимостью, при проведении ремонта асфальтобетонного полотна по ул.Дальневосточная, осуществления переноса силового кабеля с устройством переходных труб. Однако, данный вид работ не предусмотрен техническим заданием к заключенному муниципальному контракту.

На момент проведения обследования выполненных работ, техническое условие так и не получено.

Специалистами Управления ЖКХ и подрядной организацией ООО «Виадук» принято решение о смещении оси дороги к многоквартирному дому по ул.Дальневосточная, 13, что позволит без изменения ширины проезжей части не затронуть при производстве ремонтных работ силовой кабель, принадлежащий ОАО «Оборонэнерго».

8. По результатам проведенного аудита закупок, осуществленных в целях выполнения программных мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Елизовского городского поселения в 2016 году», в части ремонта асфальтобетонного полотна придомовых территорий, проездов, улиц в микрорайоне «26 км.» города Елизово, нарушений норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не выявлено.

Руководитель
Контрольно-счётной палаты 

Елизовского городского поселения                                                              В.В. Кекух
1

